

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo
č. objednatele : V/2047/2017/CV
č. zhotovitele :

na realizaci stavby:

22320 – 1 most přes potok za obcí Výsluní

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku v platném znění
mezi:

Objednatel : **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje**
příspěvková organizace
se sídlem : Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupeným ve věcech smluvních :
Ing. Liborem Tačnerem , ředitelem
IČ : 00080837
DIČ : CZ00080837
bankovní spojení : KB a.s. Teplice
číslo účtu : ██████████

dále jen „objednatel“

Zástupce pověřený jednáním na stavbě:

- ██████████ vedoucí provozu Chomutov, ██████████
- ██████████ vedoucí TSÚ provozu Chomutov, ██████████

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

- ██████████, náměstek ředitele, ██████████

Zhotovitelem : **PP – Stavby s.r.o.**
se sídlem : Jimlín 236, 440 01 Louny
zastoupený ve věcech smluvních : Pavlem Pattou, jednatelem

IČ : 27354890
DIČ : CZ 27354890
bankovní spojení : KB a.s. Louny
číslo účtu : ██████████
zapsaný : v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 25664

dále jen „zhotovitel“

Zástupce pověřený jednáním na stavbě: Pavel Patta, ██████████

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Pavel Patta, ██████████

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Doba plnění odstavec č. 2 , který bude znít nově takto :

III . Doba plnění

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek (zima) se smluvní strany dohodly, na změně termínu dokončení díla. Na základě tohoto dodatku se tak čl. III Doba plnění odstavec 2. mění a nově zní tak to :

2. Termín dokončení díla: do 30. 06. 2018

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Za objednatele :

Za zhotovitele :

V dne [REDACTED]

V Jimlíně dne [REDACTED]

Ing.Libor Tačner
ředitel

Pavel Patta
jednatel