

Porto [redacted]
[redacted]
JPHL [redacted]
[redacted]

DODATEK č. 1 k

SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

(ze dne 14. 12. 2016)

číslo smlouvy: 12PT-001367
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 2018

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] ředitelka Správy Jihlava
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted], předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] předseda představenstva
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 16.5. Smlouvy o poskytování služeb dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Termín plnění se mění z důvodu prodloužení lhůt výstavby a z toho vyplývající potřeby sladit termín kontrolní činnosti ÚOZI-O s ukončením činnosti TDS, převzít bodového pole stavby, administrativně dokončit kontrolní činnosti a vypracovat závěrečnou zprávu.

Čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 2.1. se mění následovně:

2.1. Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje na své náklady a nebezpečí k řádnému a včasnému poskytnutí služeb, jak jsou specifikovány v čl. 2.2 Smlouvy, Objednateli.

Poskytovatel se zavazuje na základě Smlouvy poskytnout Objednateli následující služby: (dále jen „Služby“). Pro stavbu I/34 Božejov – Ondřejov – Pelhřimov - kontrolní činnost ÚOZI-O pro období 11- 2016 až 03-2018 a to v rozsahu a potřeby objednatele. Jedná se zejména o:

- *Kontrolní měření dílčích částí stavby dle pokynů objednatele nebo TDI*
- *Přebírání a kontrola geodetických protokolů zhotovitelů stavby k převjímkách dílčích a ucelených částí stavby*
- *Účast na KD stavby a KD kvality staveb a dalších konzultačních jednáních*
- *Zpracování hodnotících protokolů o činnosti ÚOZI*

II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Čl. III. Doba a místo plnění, odstavce 3. 1., 3. 2. se mění následovně:

1.1. *Zahájení poskytování Služeb na základě Smlouvy:*

Poskytovatel je povinen zahájit poskytování Služeb bez zbytečného odkladu po doručení výzvy Objednatele. Výzva Objednatele může znít na zahájení Služeb jako celku, popř. jejich části, pokud je poskytování Služeb rozděleno na části, přičemž konkrétní vymezení bude obsaženo v textu výzvy. Výzva Objednatele k zahájení poskytování Služeb bude učiněna Objednatelům písemně, a to v listinné nebo elektronické formě podle volby Objednatele, a to na kontaktní údaje odpovědných osob uvedené ve Smlouvě.

Lhůta dodávky služeb: 11/2016 – 03/2018

1.2. *Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:*

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne 31. 3. 2018.

(dále jen „Doba plnění“)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 k Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

/

PRAGOPROJEKT, a.s.