

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. Centrum Krystal/10771/2017
uzavřené dne 9.8. 2017
(dále jen „Dodatek“)

Název akce: UK-RUK-Revitalizace ubytování na 12. až 15. NP – areálu Krystal

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Název: UNIVERZITA KARLOVA
(Centrum Krystal)
Sídlo: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 – Staré Město
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 1
Číslo účtu : 123-4301989359/0800
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupený:
- ve věcech smluvních: Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka
- ve věcech technických: Ing. Ladislav Kudrna, Centrum Krystal
e-mail:
Ing. Jan Poul, Centrum Krystal
e-mail:

Nezapsaný v obchodním rejstříku
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Obchodní firma/název: **RENASTAV s.r.o.**
Sídlo: Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu : 180604775 /0300
IČ: 26735580
DIČ: CZ26735580
Zastoupena: Jánem Potankou
- ve věcech smluvních: Ján Potanka, tel.: , email:
- ve věcech technických: Ján Potanka tel.: , email:

zapsaný v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C/90477
ID datové schránky : ngaw7zv
(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo (dále jen „SOD“), podle ust. čl. XVI. odst. 1. SOD, v tomto znění :

Článek II. Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna výkazu výměr, který je přílohou č. 1 SOD, a to podle specifikace uvedené ve Změnovém listě, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku, z důvodu použití kvalitnějšího materiálu; změna ceny díla – navýšení.

Článek III. Změny

1. Změnový list a výkaz výměr jsou nedílnou součástí SOD jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly, na změně čl. IV. Cena díla, odst. 2. SOD tak, že dojde k navýšení ceny za dílo o 938.141,-Kč, a to z důvodu změny ve výkazu výměr vedoucí ke zkvalitnění materiálu na obklady a dlažby a změně dveří do koupelen, kdy tyto budou nahrazeny dveřmi posuvnými:

Smluvní strany se dohodly, že nová cena díla dle SoD včetně dodatku č.1 dle vyplněného výkazu výměr na základě změnového listu činí:

	celkové finanční prostředky
Cena celkem v Kč bez DPH	16 503 826,16 Kč
sazba DPH v %	21%
DPH celkem v Kč	3 465 803,49 Kč
Cena celkem v Kč včetně DPH	19 969 629,65 Kč

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení SOD tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu a účinnosti dnem registrace v registru smluv dle dále uvedeného odstavce.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dodatku do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu Dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Dodatku obdrží obě smluvní strany zároveň).

5. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží po 2 (dvou) stejnopisech a jeden výtisk obdrží zhotovitel. Přílohu č. 1 tohoto Dodatku tvoří Změnový list.

Příloha č. 1- Změnový list

V Praze, dne:

V Praze, dne:

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel