

DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO „ČMZRB – chlazení pobočky Hradec Králové“

uzavřený mezi těmito subjekty:

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

se sídlem Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 11000

IČ: 448 48 943

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1329
zastoupená Ing. Jiřím Jiráskem, předsedou představenstva a Ing. Ivanem Dudou, členem představenstva
(dále jen „**Objednatel**“)

a

PRAGOCLIMA, spol. s r.o.

IČ: 14890984

se sídlem U trati 3134/36a, Strašnice, 100 00 Praha 10

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2402
zastoupená panem Jiřím Šnajberkem, jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Zhotovitel a Objednatel se dále označují jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 10. 2017 Smlouvu o dílo „ČMZRB – chlazení pobočky Hradec králové“ (dále jen „**smlouva**“).
2. Z důvodu změny trasování Díla (jak je tento pojem definován ve smlouvě) dle požadavků příslušných správních orgánů, došlo ke změně v projektové dokumentaci a z toho vyplývajícimu zvýšení ceny Díla o částku 58 341,73,- Kč bez DPH.
3. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „**dodatek**“).

Článek I

Ustanovení článku 6.1 smlouvy se mění a nově zní takto:

- 6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí **964 034, 63,- Kč (slovy: devět set šedesát čtyři tisíc třicet čtyři korun českých a šedesát tři haléřů)** bez DPH. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty /DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 a Přílohou č. 1A této Smlouvy.

Článek II

Následující ustanovení článku 10.14 smlouvy:

Příloha č. 1: Výkaz výměr – položkový rozpočet,

Příloha č. 2 – Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,

Příloha č. 3 – Projektová dokumentace pro provedení stavby – samostatná příloha – nebude zveřejněná v Registru smluv

se mění a nově zní takto:

Příloha č. 1: Výkaz výměr – položkový rozpočet,

Příloha č. 1A Výkaz výměr – doplnění položkového rozpočtu

Příloha č. 2 – Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,

Příloha č. 3 – Projektová dokumentace pro provedení stavby – samostatná příloha – nebude zveřejněná v Registru smluv

Příloha č.3A - Projektová dokumentace pro provedení stavby – samostatná příloha – nebude zveřejněná v Registru smluv – doplnění.

Článek III

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
3. Pojmy použité v tomto dodatku, avšak nedefinované, mají stejný význam, jak je uvedeno ve smlouvě.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.

Přílohy tohoto dodatku: Příloha č. 1A Výkaz výměr – doplnění položkového rozpočtu
Příloha č.3A - Projektová dokumentace pro provedení stavby – samostatná příloha – nebude zveřejněná v Registru smluv – doplnění

V Praze dne.....1.12.....2017

V Praze dne...8.12.....2017

██████████ záruční a rozvojová banka, a.s.

PRAGOCLIMA, ██████████ s r.o.

Ing. Jiří Jirásek
předseda představenstva

Jiří ██████████
Jednatel

██████████ a rozvojová banka, a.s.

Ing. Ivan Duda
člen představenstva

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: hk_cmzrb

Stavba: ČMZRB - chlazení pobočky Hradec Králové

JKSO:

Místo: Hradec Králové, Eliščino nábřeží 777/3

CC-CZ:

Datum: 20.7.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	58 341,73
snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: hk_cmzrb

Stavba: ČMZR - chlazení pobočky Hradec Králové

Místo: Hradec Králové, Eliščino nábřeží 777/3

Datum: 20.7.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

dod Změna po projednání s památkáři


2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní



Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

58 341,73

70 593,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ČMZRB - chlazení pobočky Hradec Králové

Objekt: dod - Změna po projednání s památkáři

JKSO:

Místo: Hradec Králové, Eliščino nábřeží 777/3

CC-CZ:

Datum: 20.7.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH- základní	21,00%	ze	58 341,73
snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH

v CZK

70 593,49

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ČMZRB - chlazení pobočky Hradec Králové

Objekt: dod - Změna po projednání s památkáři

Místo: Hradec Králové, Eliščino nábřeží 777/3 Datum: 20.7.2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace

D1 - Kabelový přívod z 1.PP do 3.NP

751 - Chlazení

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

58 341,73

ROZPOČET

Stavba: ČMZRB - chlazení pobočky Hradec Králové

Objekt: dod - Změna po projednání s památkáři

Místo: Hradec Králové, Eliščino nábřeží 777/3 Datum: 20.7.2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 341,73

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	1,000		
2	K	622325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách venkovních	kus	3,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	4,000		
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,000		
5	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů	m	1,000		

997 - Přesun sutě

6	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	0,121		
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,121		
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,089		
9	K	997013831	Příplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,121		

998 - Přesun hmot

10	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,131		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace

D1 - Kabelový přívod z 1.PP do 3.NP

11	K	1	Vestavba svodiče přepětí PIVm-12,5-275/1+1	ks	1,000		
12	K	10	Svorka SS nerez	ks	2,000		
13	K	11	Podpěra vedení PV 21c	ks	4,000		
14	K	2	Úprava masky rozvaděče po vestavbě svodiče	ks	1,000		
15	K	3	Sil. kabel 1-CXKH R 3x4mm2	m	14,000		
16	K	4	Vodič 1-CXKH 16mm2	m	70,000		
17	K	5	Ukončení vodiče 16mm2	ks	2,000		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	6	Lišta elektroinstalační LHD 40x20HF	m	70,000		
19	K	7	PVC trubka 4040 KC	m	14,000		
20	K	8	PVC koleno 4140	ks	12,000		
21	K	9	ALMgSi drát 8mm jímací	m	4,000		

751 - Chlazení

22	K	1. 10	Chladivové Cu potrubí 9.52 x 15.9 mm (pár), vč. tepelně parotěsné izolace, montážního a závěsového materiálu; vč. komunikačního kabelu 5x1,5mm ²	bm	14,000		
23	K	1. 21	ocelová žárově zinkovaná konzole pod venkovní kondenzační jednotku (montáž na stěnu), vč. 4 silentbloků; nosnost konzol min.100 kg	ks	1,000		
24	K	D25.1	Chladivo R 410a, technický dusík k tlakové zkoušce, tlaková zkouška vč. vystavení protokolu	Kč	1,000		
25	K	D25.4	Doprava	kč	1,000		

763 - Konstrukce suché výstavby

26	K	7631314x	SDK podhled desky - doplnění dle stáv	m ²	9,000		
27	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m ² jednotlivě	m ²	9,000		
28	K	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m ²	9,000		
29	K	763132811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled	m ²	9,000		
30	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,143		

764 - Konstrukce klempířské

31	K	764518403	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu o straně 120 mm	m	14,000		
32	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,049		

783 - Dokončovací práce - nátěry

33	K	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m ²	7,000		
34	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m ²	7,000		
35	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m ²	7,000		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

36	K	784321031	Dvounásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m na sdk	m ²	9,000		
----	---	-----------	--	----------------	-------	--	--

VP - Vícepráce

0,00