

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. D800170056**  
**„Labe, ř. km 783,4 – 806,0 prořez nebezpečných stromů“**

**Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu: závod Roudnice nad Labem  
Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01,

Osoba oprávněná k podpisu: [REDACTED]  
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Tel: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

**Zhotovitel:**

Název: **ONERO s.r.o.**  
Adresa sídla: Ústí nad Labem, Kosmonautů 477/2, PSČ 400 01

Statutární orgán: Marek Vonka, jednatel  
Osoba oprávněná k podpisu: Marek Vonka  
Zástupce pro věci technické: Marek Vonka  
IČ: 28671457  
DIČ: CZ28671457  
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 26249  
Tel: [REDACTED]  
Fax: -  
E-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

**Smlouva o dílo č. D800170056: „Labe, ř. km 783,4 – 806,0 prořez nebezpečných stromů“ ze dne 8. 11. 2017 se mění a upravuje se takto:**

1) Článek 4. odst. 4.3. se mění a upravuje se takto:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 15. 12. 2017**

- 2) Důvodem změny termínu dokončení díla je odstoupení původního vítěze veřejné zakázky od realizace. Tímto odstoupením se oproti původním předpokladům významně opozdil termín podepsání smlouvy o dílo a předání staveniště zhotoviteli. Realizace díla zároveň byla narušena následky vichřice ze dne 29. 10. 2017.
- 3) Ostatní části smlouvy se nemění
- 4) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- 5) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 7) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:  
V Roudnici n. L. dne 1. 12. 2017

Za zhotovitele:  
V Ústí n. L. dne 1. 12. 2017

.....  


.....  
Marek Vonka  
jednatel