

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené mezi smluvními stranami:**

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0459/2017

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 2017/0471

I.

Smluvní strany

1. Město Vsetín

se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
zastoupeno: Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, starostou města
IČ: 00304450
Kontaktní osoba: Bc. Jaromír Vávra, MBA, MSc., vedoucí odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje
Petr Findeis, stavební technik správy majetku, investic a strategického rozvoje

dále jen „objednatel“

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
jednající: Ing. Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti
zápis v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996
IČ: 44961944
DIČ: CZ44961944
bankovní spojení: KB a. s. Brno - město
číslo účtu: 1557041621/0100
kontaktní osoba: Ing. Michala Hrnčířová, obchodní ředitelka
e-mail: m.hrnairova@hbh.cz

dále jen „zhotovitel“

II.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 17. 8. 2017 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 0459/2017, číslo zhotovitele 2017/0471 (dále jen „smlouva“), na jejímž základě zhotovitel vypracuje pro objednatele studii „**Technická studie dopravního řešení v území mezi I/57 a železniční stanicí**“. S ohledem na důvody uvedené níže se smluvní strany dohodly na změně termínů provedení díla.
2. Dodatek č. 1 řeší přepracování a doplnění studie o výsledky inženýrského průzkumu a urbanistické podklady rozvoje území na Lapači (podklady pro stanovení intenzit zátěží dopravy), které mají vliv na provedení díla.
3. Objednatel předá výše uvedené podklady ke dni podpisu tohoto dodatku. V opačném případě dochází k posunu termínu specifikovaného dle čl. IV odst. 1 o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů později byly tyto nezbytné podklady pro zhotovení díla zhotoviteli předány.
4. Za tímto účelem se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených ustanovení smlouvy.

Původní znění článku IV odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„1. Termín

a) *Koncepce zpracování technické studie:*

15. 12. 2017

b) *Podrobná územní studie*

02/2018

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept studie v plném rozsahu, a to nejpozději dva týdny před předáním Podrobné územní studie. V případě, že objednatel nesdělí zhotoviteli své připomínky ke konceptu do týdne od jeho předložení, má se za to, že koncept odsouhlasil.“

Původní znění článku VIII odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„2. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v plném rozsahu po odevzdání Koncepce zpracování technické studie.“

III.

1. Ostatní práva a závazky, vyplývající ze smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění, s výjimkou osobních údajů zhotovitele a osob jednajících ve jménu zhotovitele v souladu s pravidly pro anonymizování smluv, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a Město Vsetín jako smluvní strana tohoto dodatku se zavazuje, že provede zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
5. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č. 48/9/2015 ze dne 18. 5. 2015.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne: 11.12.2017

V Brně dne: 4.12.2017

město Vsetín
Mgr. Ing. Jiří Růžička
starosta



HBH Projekt spol. s r.o.
Ing. Radovan Hrnčíř
ředitel a jednatel společnosti

