

SSMSK ředitelství OSTRAVA		Episový list
Došlo: 13-03-2013		Vyřizuje: 1
C. j.: 7214/2013		Štátní známk
Lisťů: ks Příloh: ks		

MS č. mandanta: .60/OI-PD/2012-Ča-IČ
MS č. mandatáře: 120117

DODATEK č.1 MANDÁTNÍ SMLOUVY

na inženýrskou činnost pro stavební řízení pro stavbu

„Silnice II/486 Hukvaldy – Dolní Sklenov, mosty ev.č. 486-011, 486-012“

Smluvní strany

Mandant: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
 Se sídlem: Úprkova 1, 702 23 Ostrava
 Tel : ██████████
 Fax : ██████████
 Zastoupen : Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK
 IČO : 00095711
 DIČ : CZ 00095711
 Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Kraiským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
 Bankovní spojení : ██████████

Pověřen k jednání ve věcech
 technických, realizace stavby
 a smlouvy:



a

Mandatář: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.**
 se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
 tel.: ██████████
 fax: ██████████
 zastoupen: Ing. Svatoplukem Bijokem, jednatelem společnosti
 IČ: 42767377
 DIČ: CZ42767377
 zapsán v obch. rejstříku: u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 2018
 bankovní spojení: ██████████
 číslo účtu: ██████████
 Osoba oprávněná jednat
 ve věcech obchodních: ██████████
 ve věcech technických
 a realizace stavby: ██████████

se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje termín plnění z toho důvodu, že pro předmětnou stavbu ještě není dokončeno územní řízení a není tedy ani možno v předpokládaném termínu dokončit dokumentaci pro stavební povolení, na základě které by mohl mandatář svou činnost vykonávat. Původní smlouva se proto mění takto:

V článku V. Doba plnění předmětu smlouvy se odstavce 5.1 nahrazuje novým zněním:

5.1 Činnost mandátáře bude zahájena okamžikem podpisu této smlouvy a bude trvat do vydání stavebního povolení s nabytím právní moci. Mandatář bude dodržovat termíny, které vyplývají z obecně platných právních předpisů anebo na jejich základě vydaných rozhodnutí příslušných orgánů, tak, aby mandátář ukončil svoji činnost splněním předmětu této smlouvy **do 9 měsíců od předání projektové dokumentace pro stavební povolení.**

Závěrečná ustanovení dodatku č.1

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2 Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.


Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ



Ing. Jan Lukšo.

Ostrava, dne: 1. 03. 2013

M a n d a n t :



Ing. Tomáš Böhm, ředitel

Ostrava, dne

M a n d a t á ř :

DGPRÁVOOPRAVA Ostrava
3 spol. s r. o.
702 00 OSTRAVA-Moravská Ostrava
Masarykovo nám. 5/5

Ing. Svatopluk Bijok, jednatel