




MS č. mandanta: .60/OI-PD/2012-Ča-IČ
MS č. mandatáře: 120117

DODATEK č.2 MANDÁTNÍ SMLOUVY


na inženýrskou činnost pro stavební řízení pro stavbu

„Silnice II/486 Hukvaldy – Dolní Sklenov, mosty ev.č. 486-011, 486-012“







Smluvní strany

Mandant: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 1, 702 23 Ostrava
Tel : 
Fax : 
Zastoupen : Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení : K 
číslo účtu 00 00021002970100

Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby
a smlouvy:



a

Mandatář: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
tel.: 
fax: 
zastoupen: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
zapsán v obch. rejstříku: u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka 10727
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat
ve věcech obchodních: 
ve věcech technických
a realizace stavby: 

se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje termín plnění z důvodu majetkoprávní přípravy stavby. Výše uvedenou stavbou dochází k dotčení pozemků, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, kteří s předmětnou stavbou nesouhlasí a tudíž v současné době se postupuje dle zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění, že pro předmětnou stavbu ještě není dokončeno územní řízení a není tedy ani možno v předpokládaném termínu dokončit dokumentaci pro stavební povolení, na základě které by mohl mandatář svou činnost vykonávat. Původní smlouva se proto mění takto:

V článku V. Doba plnění předmětu smlouvy se odstavec 5.1 nahrazuje novým zněním:

5.1 Činnost mandátáře bude zahájena okamžikem podpisu této smlouvy a bude trvat do vydání stavebního povolení s nabytím právní moci. Mandatář bude dodržovat termíny, které vyplývají z obecně platných právních předpisů anebo na jejich základě vydaných rozhodnutí příslušných orgánů, tak, aby mandatář ukončil svoji činnost splněním předmětu této smlouvy **Předání stavebních povolení do 4 měsíců od předání posledního pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění.**

Závěrečná ustanovení dodatku č.2

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

2 Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

Ing. Jan Lukšo.

Ostrava, dne **19. 05. 2016**

M a n d a n t :

Ostrava, dne 12.5.2016

M a n d a t á ř :



Ing. Tomáš Böhm, ředitel



Ing. Martin Vilč, předseda představenstva