

Z M Ě N A č. 1

K Souhrnu smluvních dohod č. 12PT-001468 ze dne 18.5.2017

Název akce: **I/34 Nové Ransko, most ev.č. 34-049**

Z důvodu demolice původní nosné konstrukce a úložných prahů, výstavby nových úložných prahů a nové nosné konstrukce z prefabrikovaných mostních nosníků, dochází ke změně termínu dokončení, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
zastoupeným [REDACTED] Tesařovou, ředitelkou Správy Jihlava
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen objednatel)

a

MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
zastoupeným [REDACTED], jednatelem společnosti
IČ: 25297899 DIČ: CZ25297899
(dále jen zhotovitel)

tuto změnu k Souhrnu smluvních dohod.

I.

Tato změna se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označených Souhrnu Souhrn smluvních dohod smluvních dohod. Jako taková bude oběma stranami podepsána, přijímána a vykládána.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 18.5.2017 Souhrn smluvních dohod.

III.

Změna lhůty pro dokončení (Příloha k nabídce číslo čl. OP/ZOP: 1.1.9):

Původní lhůta pro dokončení: 5 měsíců od data zahájení prací

Lhůta pro dokončení po změně č. 1: 7 měsíců od data zahájení prací

