

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Číslo smlouvy objednatele: 1004/2017****Číslo smlouvy zhotovitele:****Smluvní strany:**

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
 sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
 oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Berounka
 oprávněn jednat o věcech smluvních a technických: [redacted], vedoucí technického střediska
 oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí provozního střediska Beroun
 [redacted], vedoucí provozního úseku Litavka

IČ: 70889953
 DIČ: CZ70889953
 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: [redacted]
 zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

a

zhotovitel: STAVOS – PM TEAM, s.r.o.
 sídlo: Příkop 838/6, 602 00 Brno - Zábřovice
 oprávněn k podpisu smlouvy: Milan Petráš, jednatel společnosti
 oprávněn jednat o věcech smluvních: Milan Petráš, jednatel společnosti
 oprávněn jednat o věcech technických: Milan Petráš, jednatel společnosti
 IČ: 29314453
 DIČ: CZ29314453
 bankovní spojení: číslo účtu:
 zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 73443

Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo**I. Účel a předmět smlouvy**

5. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a jejích příloh, zejména dle:
- c) změn požadovaných objednatelem, které jsou zapsané ve stavebním deníku: Po očištění přelivné plochy nebyly prováděny bourací práce zachovalé části přelivné hrany (a navazující položky nových konstrukcí). Rozsah prací byl rozšířen o demontáž a bourání zbytků konstrukcí bývalé čerpací stanice, kácení přilehlého stromu a opravy dlažeb v místě konstrukce (včetně souvisejících položek).

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

Cena dle projektovaného rozsahu prací (původní rozsah dle SoD):	575.819,92 Kč bez DPH
Cena méněprací specifikovaných v bodě I.5.c) dodatku:	– 174.058,00 Kč bez DPH
Cena víceprací specifikovaných v bodě I.5.c) dodatku:	+ 56.294,00 Kč bez DPH
Cena díla celkem po zahrnutí méně a víceprací:	458.055,92 Kč bez DPH

K uvedené částce bude účtováno DPH dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1004/2017 se nemění a zůstávají v platnosti.
 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Plzni dne
 objednatel:

V Brně dne
 zhotovitel:

.....
 [redacted]
 ředitel závodu Berounka
 Povodí Vltavy, státní podnik

.....
 Milan Petráš
 jednatel společnosti
 STAVOS – PM TEAM, s.r.o.