

HARMONOGRAM ČASOVÝ A FINANČNÍ

Stavba: Klášter v proměněných časech města Šternberka Místo: Šternberk Zadavatel: Město Šternberk, Horní nám. 16, 78501 Šternberk Zhotovitel: BĀČA, Potička s.r.o.		rok 2018												finanční čerpání za rok 2018	rok 2019												finanční čerpání za rok 2019	rok 2020						finanční čerpání za rok 2020
		měsíc													měsíc													měsíc						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	3	4	5	6	
Cena celkem [CZK]	16 324 612,30													5 801 261,35													7 454 484,00							3 068 866,95
Náklady soupisu celkem	3 119 995,72													1 336 031,10													1 321 638,00							462 326,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 257 648,44													558 955,00													558 955,00							139 738,44
4 - Vodorovné konstrukce	39 322,10													39 322,10																				
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	373 940,73													149 576,00													174 505,00							49 859,73
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 150 037,65													460 015,00													460 015,00							230 007,65
997 - Přesun sutě	299 046,80													128 163,00													128 163,00							42 720,80
PSV - Práce a dodávky PSV	12 740 615,58													4 296 430,25													5 936 046,00							2 508 139,33
715 - Sanační práce krov, stropy nad 1-3 np	1 195 061,74													478 025,00													573 630,00							143 406,74
713 - Izolace tepelné	27 278,25													27 278,25																				
762 - Konstrukce tesařské	4 114 219,84													1 582 392,00													1 898 870,00							632 957,84
764 - Konstrukce klempířské	4 122 244,20													1 268 383,00													1 902 574,00							951 287,20
765 - Konstrukce pokrývačské	3 252 026,55													910 567,00													1 560 972,00							780 487,55
767 - Konstrukce zámečnické	29 680,00													29 680,00																				
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	105,00													105,00																				
M - Práce a dodávky M	140 000,00													39 200,00													67 200,00							33 600,00
21-M - Elektromontáže	140 000,00													39 200,00													67 200,00							33 600,00
Vedlejší rozpočtové náklady	324 001,00													129 600,00													129 600,00							64 801,00