

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo č. 2017033

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### Objednatel:

obchodní firma: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**  
se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem  
doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem  
IČO: 250 13 891  
DIČ: CZ25013891  
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945  
zastoupená: Ing. Liborem Turkem, Ph.D., výkonným ředitelem společnosti

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

##### Zhotovitel:

obchodní firma/jméno: **HARTEX CZ s.r.o.**  
se sídlem: Českolipská 325, 412 01 Litoměřice  
IČO/dat. nar.: 25048902  
DIČ: CZ25048902  
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15091  
zastoupen(á): Petrem Cihlářem - jednatelem společnosti

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“):

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 2017033 ze dne 16.6.2017 stavby SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU DPMÚL II A.S.

Smluvní strany se dohodly na změně v článku č. 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ a v článku č. 4 CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY. Důvodem je úprava a rozšíření předmětu díla o odpočty a přípočty rozpočtových položek stavebních prací Změnových listů č. 1 až 5.

#### 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

##### Doplňuje se nový bod 2.10 v tomto znění:

2.10. Předmět díla je upraven a rozšířen o přípočty rozpočtových položek stavebních prací Změnových listů č. 1 až 5, uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, které tvoří jeho nedílnou součást.

#### 4. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Nahrazuje se původní znění bodu 4.1 tímto novým zněním:

4.1 Cena za provedení díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto:

Původní cena díla:

Cena díla bez DPH:	<b>9.865.576,72 Kč</b>
DPH z ceny díla:	<b>2.071.771,11 Kč</b>
Cena díla včetně DPH:	<b>11.937.347,80 Kč</b>

Cena změnového listu č. 1

Cena díla bez DPH:	<b>310 500,00 Kč</b>
DPH z ceny díla:	<b>65 205,00 Kč</b>
Cena díla včetně DPH:	<b>375 705,00 Kč</b>

Cena změnového listu č. 2

Cena díla bez DPH:	<b>264 335,08 Kč</b>
DPH z ceny díla:	<b>55 510,37 Kč</b>
Cena díla včetně DPH:	<b>319 845,45 Kč</b>

Cena změnového listu č. 3

Cena díla bez DPH:	<b>369 943,00 Kč</b>
DPH z ceny díla:	<b>77 688,03 Kč</b>
Cena díla včetně DPH:	<b>447 631,03 Kč</b>

Cena změnového listu č. 4

Cena díla bez DPH:	<b>474 890,61 Kč</b>
DPH z ceny díla:	<b>99 727,03 Kč</b>
Cena díla včetně DPH:	<b>574 617,64 Kč</b>

Cena změnového listu č. 5

Cena díla bez DPH:	<b>27 777,81 Kč</b>
DPH z ceny díla:	<b>5 833,34 Kč</b>
Cena díla včetně DPH:	<b>33 611,15 Kč</b>

Nová cena díla celkem:

Cena díla bez DPH:	<b>11 313 023,22 Kč</b>
DPH z ceny díla:	<b>2 375 734,88 Kč</b>
Cena díla včetně DPH:	<b>13 688 758,10 Kč</b>

## 20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Doplňují se nové body 20.5 až 20.8 v tomto znění:

20.5 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

20.6 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

20.7 Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující dokumenty:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až 5.

20.8 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Každá smluvní strana obdrží jeden.

V Ústí nad Labem dne \_\_\_\_\_

V Litoměřicích dne 7.12.2017

\_\_\_\_\_  
**Dopravní podnik města  
Ústí nad Labem a.s.**

\_\_\_\_\_  
**HARTEX CZ s.r.o.**

Ing. Libor Turek, Ph.D.  
výkonný ředitel společnosti

Petr Cihlář  
jednatel společnosti