



Projekt:	Snížení energetické náročnosti budov DPMÚL	
Objednatel:	Dopravní podnik města Ústí nad Labem	
Předmět:	ZMĚNOVÝ LIST	005

Komu: Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Od: Hartex CZ s.r.o.

Stavební Objekt: HLAVNÍ BUDOVA

Předmět změny: Změna typu keramické dlažby v prostoru hlavního vchodu do správní budovy

Žádost o změnu vznesl: Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Požadavek objednatele

Časové ohodnocení: - **Dopad do celkových termínů:** ano

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Na žádost objednatele byla změněna dodávka keramické dlažby v prostoru hlavního vstupu do správní budovy. Pro podesty a stupně byla vybrána protiskluzová dlažba - na schodišťové stupně protiskluzové schodovky v barvě odpovídající architektonickému záměru projektu.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Cena

Přípočty : 31 494,93 Kč

Odpočty : 3 717,12 Kč

Celkové náklady 27 777,81 Kč

Oznámil za zhotovitele: Hartex CZ s.r.o.
Zdeněk Klíer

Převzal za objednatele:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17100

Stavba: Snížení energetické náročnosti zateplení budov spol.DPmÚL

JKSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hartex CZ s.r.o.

IČ:

25048902

DIČ:

CZ25048902

Projektant:

Inveko 4U s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17100

Stavba: Snížení energetické náročnosti zateplení budov spol.DPmÚL

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Projektant: Inveko 4U s.r.o.

Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
17104	Hlavní vstup-ZMĚNA DLAŽBY	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti zateplením budov spol.DPmÚL

Objekt: 17104 - Hlavní vstup - ZMĚNA DLAŽBY

JKSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

Dopravní podnik města Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hartex CZ s.r.o.

IČ:

25048902

DIČ:

CZ25048902

Projektant:

Inveko 4U s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti zateplením budov spol.DPmÚL

Objekt: 17104 - Hlavní vstup - ZMĚNA DLAŽBY

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem
Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.

Projektant: Inveko 4U s.r.o.
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti zateplením budov spol.DPmÚL

Objekt: 17104 - Hlavní vstup - ZMĚNA DLAŽBY

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

Objednavatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem
Zhotovitel: Hartex CZ s.r.o.

Projektant: Inveko 4U s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							0,00
			PSV - Práce a dodávky PSV				0,00
			771 - Podlahy z dlaždic				0,00

28	K	771474122	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	3,750		0,00
29	K	771574351	Montáž podlah keramických režných protiskluz lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 50 ks/ m2	m2	15,740		0,00
30	M	597614000R	<i>dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné schodové TAURUS 69 SR7</i>	ks	67,000		0,00
31	M	597614080R	<i>dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS 69 SR7</i>	m2	23,000		0,00
32	M	597614100	<i>Odpočet dlažby z SOD</i>	m2	-21,120		0,00
33	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	49,600		0,00
34	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	15,740		0,00
35	K	771591115R	Podlahy spárování polyurethanovým tmelem	m	19,350		0,00
36	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,406		0,00