

Obchodní podmínky

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č.1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Obnova městského parku ve Šlapanicích – 1. Etapa

mezi:

Městem Šlapanice

se sídlem: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

IČ: 00282651, DIČ: CZ00282651

Osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Michaela Trněná, starostka města

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Michaela Trněná, starostka města
- ve věcech technických: [REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Společnost pro Obnovu parku ve Šlapanicích za společnost vystupuje STAVBY VANTO, s.r.o.

se sídlem: Panská 25, 686 04 Kunovice

zastoupeným: Mgr. Ondřej Pavka, jednatel

IČ: 28269314 DIČ: CZ28269314

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Ondřej Pavka

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Ondřej Pavka

Společnost je zapsána v OR: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57602

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají ke Smlouvě o dílo ev. č. 0210/2017 ze dne 24.07.2017, tento Dodatek č. 1, kde se Smluvní strany se dohodly na změně průběhu prací (úprava harmonogramu), kde se mění:

III.
Doba plnění

3.1 Termín zahájení díla: 10.01.2018

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ev.č. 0210/2017 byl projednán a schválen na 89. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 22.11.2017.

Ve Šlapanicích dne

23 -11- 2017

V Kunovicích dne

- 7 -12- 2017

.....
Mgr. Michaela Hněná

starostka města
MĚSTO ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7
004 51 Šlapanice



STAVBY VANTO s.r.l.

Pans

686 0

Tel.:

IČO:

DIČ:

zapsán

Reg. spr

Mgr. Ondř

Příloha dodatku č.1:

- Harmonogram ze dne 10.11.2017

Harmonogram prací :

„Obnova městského parku ve Šlapanicích - 1. etapa, 2. kolo“

aktualizace

Zhotovitel: STAVBY VANTO, s.r.o.
Panska 25
688 04 Kunovice

Termín plnění: 18.9.2017-29.4.2018		I 18													II 18				III 18				IV 18								
Název / Týden	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
Přidání a převzetí stavebního																															
Vyřízení sítí, zařízení staveniště																															
Údržbové práce																	10.1		31.1												
Amfiteátrové stupně																										15.3				15.4	
Šlátkové trávníky																						20.2				10.3					
Sedací prvky																										1.3	6.3				
Plocha MŽK a díla																						12.2	28.2								
Rekultivace trávníku																												15.4		28.4	
Ukrytí peněz, předání díla objednateli																															29.4

aktualizace harmonogramu v návaznosti na výrobu Prefabeton - amfiteátrové stupně

V Kunovicích 10.11.2017
Mgr. Ondřej Pávka, jednatel

STAVBY VANTO, s.r.o.
[Redacted Signature]

KS-ČJ/173762-17/NOJ
Ev.č. 0210/2017