

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: LIPNÍK NAD BEČVOU-STAVEBNÍ ÚPRAVY KANALIZACE UL.OSECKÁ, TYRŠOVA

Objednatel: VaK Přerov, a.s.

Zhotovitel: INSTA CZ, s.r.o.

Místo: Lipník n/B

Zpracoval:

Datum: 29.11.2017

Kód	Popis	Celkem bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH	CC-CZ	CZ-CPV	CZ-CPA
IO 01.1.1A6 - Z1	Stoky A,A1 - Vícepráce (změna č. 1)	109 741,53	0,00	23 045,72	132 787,25			
IO 01.1.1A6 - Z2	Stoky A,A1 - Vícepráce (změna č. 2 a 6)	178 177,78	0,00	37 417,33	215 595,11			
IO 01.1.1A6 - Z3	Stoky A,A1 - Vícepráce (změna č. 3)	20 556,09	0,00	4 316,78	24 872,87			
IO 01.1.1A6 - Z4	Stoky A,A1 - Vícepráce (změna č. 4 a 9)	58 167,92	0,00	12 215,26	70 383,18			
IO 01.1.1A6 - Z5	Stoky A,A1 - Vícepráce (změna č. 5 a 7)	11 920,08	0,00	2 503,22	14 423,30			
IO 01.1.1A6 - Z8	Stoky A,A1 - Vícepráce (změna č. 8)	146 064,92	0,00	30 673,63	176 738,55			
IO 01.1.1A6 - Z10	Stoky A,A1 - Vícepráce (změna č. 10)	126 075,00	0,00	26 475,75	152 550,75			
IO 01.1.1A6 - Z11	Stoky A,A1 - Vícepráce (změna č. 11)	27 469,12	0,00	5 768,52	33 237,64			
Celkem		678 172,44	0,00	142 416,21	820 588,65			