

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** LIPNÍK NAD BEČVOU-STAVEBNÍ ÚPRAVY KANALIZACE UL.OSECKÁ, TYRŠOVA

**Objekt:** Úpravy kanalizace stok B,B-1,B-2,C,D

**Část:** Stoky B.B-1,B-2,C,D (změna 8)

Objednatel: VaK Přerov, a.s.

Zhotovitel: INSTA CZ, s.r.o.

Místo: Lipník n/B

Zpracoval:

Datum: 29.11.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 3 666,08**

**1 Zemní práce 3 610,00**

1	R	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotře	m	-36,000	190,00	-6 840,00
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

"smluvní rozpočet - odpočet"

-2,0\*18

-36,000

Součet

-36,000

2	R	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotře	m	55,000	190,00	10 450,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

"stoka B1 - délka kopání kolem optického kabelu" 55

55,000

Součet

55,000

**998 Přesun hmot 56,08**

39	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,701	80,00	56,08
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

**Celkem VCP - MP 3 666,08**