


DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2017/524



LCR0895091

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitel

Krajského ředitelství Šumperk.

ve věcech technických jedná

[redacted], hlavní TPŠČ KŘ Šumperk,

č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], TPŠČ KŘ Šumperk/LS Loučná nad Desnou (technický

dozor), č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Loučná nad Desnou, Kociánov 37, 788 11

Loučná nad Desnou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Ekostavby Brno, a.s.

IČO: 46974687

DIČ: CZ46974687

zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl B, vložka 911

sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno

zastoupený: [redacted] – předseda představenstva

[redacted] – místopředseda představenstva

[redacted] – místopředseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: KB Brno – venkov, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LC Pod Ucháčem**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/524**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl.

III. Doba plnění a IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací a méněprací při realizaci zakázky. V rámci víceprací se jedná o prodloužení propustku v oblouku o 3 m a prodloužení příkop o 200 m. Méněpráce se týkají neprovedení kamenné rovinaniny na výtoky svodnic, neboť svodnice budou instalovány s výtokem do příkopy. Podrobně viz změnový list stavby, zápis ve stavebním deníku a položkový rozpočet.

III. Doba plnění

Doba plnění dle SOD:	30. 11. 2017
Doba plnění dle pozdějšího předání staveniště:	11. 12. 2017
Přerušení stavebních prací:	29. 11. 2017 – 1. 6. 2018
Nově sjednaná doba plnění:	12. 6. 2018

IV. Cena za dílo

Rekapitulace ceny:	
Cena dle SOD:	899 870,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	15 127,51 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 13 600,00 Kč bez DPH
Nově sjednaná cena:	901 397,51 Kč bez DPH

slovy: devětsetjednatistřístadevadesátšedm korun českých padesátjeden haléřů.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Brně, dne:6.....12-2017

V Šumperku, dne:7.....12-2017

Lesy České republiky, s.p. 1031
sídlo: Šumperk, ul. 1. máje 13, Nová Ves Králův Dvůr

- zápis o předání a převzetí staveniště stavby - kopie stavebního deníku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 27.11.2017

Název veř. zakázky: S913/2017/524
LC Pod Ucháčem

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.
U Svobody 2, 618 00 Brno
IČO: 469 74 687 DIČ: CZ46974687

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hrádec Králové, 500 08 Hrádec Králové
KR Šumperk, Poloční 22, 787 01 Šumperk
LS Loučná nad Desnou, Kociánov č. 37
IČO: 421 98 451 DIČ: CZ42198451

Název akce (majetku): LC Pod Ucháčem Inv.č. 123 019	Charakter akce: 1	Číslo objektu: SO 01	Stavební díly: HSV
---	----------------------	-------------------------	-----------------------

Popis změny:

Svodnice byly instalovány s výtokem do příkopy, proto zhotovení kamenné rovinanky nebude provedeno – méněpráce. Jako vícepráce bude zhotoveno prodloužení propustku v oblouku o délku 3m z trub DN 600 a zhotovení příkopy v délce 200m.

Z důvodu novyehovujících klimatických podmínek (vytrvalý déšť a následná souvislá vrstva sněhové pokrývky, která už z lesní cesty neroztaje) byla stavba dne 29.11.2017 přerušena do 1.6.2018, kdy bude započato s pokračováním stavby. Nedojde k prodloužení termínu.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu instalace výtoků svodnic do příkopy nebudou zhotoveny kamenné rovinanky na výtoku. Bude provedeno prodloužení propustku v oblouku o 3m, protože odvozní soupravy jezdí přes kamenné čelo. Zhotovení příkopy v délce 200m, aby byla voda odvedena do propustu. Stavba přerušena z důvodu klimatických podmínek – souvislá sněhová pokrývky. S prodloužením termínu se neuvažuje.

Poučení změny - TDI:

Ing. Josef Kubíček

Datum:
1.12.2017

Podpis:

Kubíček

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	Ano	Bilance:
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ano	
	Snižení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 13.600,- N:	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 16.127,51 N:	
Konečná celková cena akce po změně			1.627,51 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			901 397,51Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 1.12.2017	Podpis:
Na vědomí LS Loučná na Desnou - jméno:		Datum: 1.12.2017	Podpis:
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 4.12.2017	Podpis:
Autorizovaný stavbyvedoucí:		Datum: 4.12.2017	Podpis:

Přílohy: 1. Předání staveniště stavby 2. Rozpočet víceprací/méněprací 3. Kopie stavebního deníku
Poznámka:

Lesy České republiky, s.p.,
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
KŘ Šumperk, LS Loučná nad Desnou

**Z Á P I S o předání a převzetí staveniště stavby
S913/2017/524**

Název stavby: LC Pod Ucháčem

Místo stavby: LS Loučná nad Desnou, obec Loučná nad Desnou, k.ú. Přemyslov, parc.č.
268/1

Smlouva o dílo č.: S913/2017/524

Sepsaný dne: 31.10.2017 v Loučné nad Desnou

Přítomni:

Objednatel (předávající): Lesy České republiky, s.p.,
KŘ Šumperk, LS Loučná nad Desnou

zastoupený: [redacted]

technický dozor stavebníka: : [redacted], TP pro SČ KŘ Šumperk, tel.: [redacted]

mail: [redacted]

Zhotovitel (přebírající): Ekostavby Brno, a.s.

zastoupený: [redacted], předseda představenstva

stavbyvedoucí: [redacted] tel.: [redacted] mail: [redacted]

Projektant: Ing. Josef Kubiček (rozpočet)

Místo: Loučná nad Desnou

Předmětem zápisu je předání staveniště:

1. Vytýčení stavby a výškové úrovně:

Nebylo provedeno výškové ani polohopisné zaměření. Vyznačení umístění svodnic a betonových žlabů bude s místně příslušným revírníkem při předání staveniště.

2. Vymezení (obvod) staveniště, BOZP:

Stavba se nachází mimo zastavěné území obce na neveřejné účelové komunikaci, předpokládá se zvýšený pohyb osob nepatřících na stavbu z důvodu turistické trasy využívané cyklisty. Prostor stavby na začátku a konci před započítáním opravy je potřeba osadit svislými dopravními značeními, podle technických podmínek TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ označující, že LC Pod Ucháčem je v celé délce stavbou, a že její průjezd je po dobu stavby zakázán.

3. Příjezdní komunikace a přístupy:

Příjezd k LC Pod Ucháčem je z obecní cesty vedoucí z Přemyslova do Nových Losin, kdy na horizontu se odbočí u příštířešku vpravo na lesní cestu, která má počáteční úsek v soukromém vlastnictví, dále navazuje na LC Pekařovská, která je ve vlastnictví LČR, s.p. Příjezdová komunikace je ve vlastnictví obce, v soukromém vlastnictví a na ni navazuje přístupová cesta ve vlastnictví LČR, s.p. LC Pod Ucháčem je sice průjezdná, ale z důvodu opravy LC Trojková a Pekařovská okružní není možný přístup z této strany.

4. Pozemky k uskladnění materiálu, parkování techniky, zařízení staveniště a ubytování:
K uskladnění materiálu budou použity pozemky pouze ve vlastnictví LČR, s.p. Dovezený materiál (beton, ŠD, betonové žlaby) budou při dovozu postupně zabudovávány přímo na místo určení. Případně mohou být využívány skládky pro dřevní hmotu na LC Pod Ucháčem.

5. Odběrná místa a napojení na energie:
Stavba nevyžaduje napojení.

6. Nakládání s odpady:
Odpady, vzniklé při stavebních pracích budou likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb. Případný přebytkový výkopek bude uložen na pozemky ve vlastnictví LČR, s.p. na násypovou stranu lesní cesty a bude rozhrnut, aby nevznikaly hromady.

7. Platná vyjádření o podzemních sítích a zařízeních:
V zájmovém území se nenacházejí žádné inženýrské sítě.

8. Manipulační pruh pro realizaci prací:
Pro realizaci prací bude využito území pouze v bezprostřední blízkosti staveniště stavby.

9. Dotčené organizace ŽP, CHKO:
Nejsou dotčeny žádné organizace.

10. Kácení dřevin:
Neuvažuje se.

11. Specifika provádění prací:
Možný pohyb osob a automobilů po lesní cestě z odvozu dříví a revírníka. Jedná se o turistickou trasu.

12. Předání projektové dokumentace: (uvést doklady předané při podpisu smlouvy)
Výkaz výměr předán při předání staveniště stavby v tištěné podobě. V elektronické podobě zaslán na mail [REDAKCE]

13. Ostatní doklady: (uvést doklady předané při podpisu smlouvy)
Neuvažuje se, jedná se o udržovací práce.

14. Dotčené pozemky a stavby:
Ke stavbě budou využity pouze pozemky ve vlastnictví LČR, s.p. Dotčenými pozemky jsou v obci Loučná nad Desnou, k.ú. Přemyslov, parc.č. 268/1.


15. Ostatní ujednání:
Konzultace zahájených prací s revírníkem:
- [REDAKCE]

16. Vyjádření účastníků:
Bez vyjádření.

17. Vyjádření účastníků:
Na základě vyzvání firmy Ekostavby Brno, a.s. dojde k převzetí staveniště se zhotovitel v termínu 31.10.2017 dle SoD a registru smluv. Termín dokončení stavby dle článku 3, odstavce 3 je stanoven na 11.12.2017. Objednatel má veškeré dokumenty nutné k realizaci stavebního díla.


Zástupci objednatele staveniště předali a zástupci zhotovitele ho přebírají.

Tento zápis byl vypracován ve 3 vyhotoveních, která obdrží: 1 x objednatel, 1 x zhotovitel,
1x uživatel (LS)

	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Zástupci zhotovitele		Předseda představenstva	
Stavbyvedoucí		Autorizovaný stavbyvedoucí	
Zástupci objednatele			
TDS (interní)		Technický pracovník pro SČ	
Zástupci uživatele (LS)		Technik LS Loučná nad Desnou	
Ostatní účastníci řízení			
		Revír R01	



Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná [CZK]	Index ceny	Celková cena [CZK]	Hmotnost celkem	Suť celkem	Nh celkem
1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					1 527,51	1 153,515	42,680	35 396,246
>2			D		1	Zemní práce					598,31	17,360	0,000	281,038
>3	oc	1	K	HSV	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 - propust	m3	1,200	120,00	1,000	144,00	0,000	0,000	32,458
>3	oc	2	K	HSV	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 - propust	m3	1,200	22,00	1,000	26,40	0,000	0,000	5,116
>3	oc	4	K	HSV	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m - propust	m3	1,200	55,00	1,000	66,00	0,000	0,000	15,525
>3	oc	5	K	HSV	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS - proust	m3	3,652	29,00	1,000	105,91	0,000	0,000	0,662
>3	oc	6	K	HSV	181006124	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 - propust	m2	4,000	64,00	1,000	256,00	0,000	0,000	9,791
>2			D		4	Vodorovné konstrukce					-12 659,20	15,708	0,000	23,595
>3	oc	12	K	HSV	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě - propust	m3	0,420	890,00	1,000	373,80	0,000	0,000	2,993
>3	oc	13	K	HSV	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop - propust	m3	0,210	2 700,00	1,000	567,00	0,000	0,000	6,509
>3	oc	14	K	HSV	463211131	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného s vyklínováním spár úlomky kamene - svodnoce (výtok)	m3	8,500	-1 600,00	1,000	-13 600,00	0,000	0,000	14,093
>4	oc	15	K	HSV	463211131	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného s vyklínováním spár úlomky kamene - propust (výtok)	m3	3,000	1 600,00	1,000	4 800,00	0,000	0,000	14,093
>2			D		8	Trubní vedení					6 388,40	16,434	0,000	119,057
>3	oc	22	K	HSV	871423121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 600	m	3,000	65,21	1,000	195,62	54,650	0,000	0,000
>3	oc	23	K	HSV	286 11000	Korugované potrubí dvouvrstvé SN 12 DN 600 mm	bm	3,000	2 064,26	1,000	6 192,78	31,353	0,000	0,000
>2			D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					7 200,00	0,000	42,680	3,750
>3	oc	18	K	HSV	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	200,000	36,00	1,000	7 200,00	0,000	29,100	2,700



Datum	Denní záznamy stavby
26. 10. 2017	Bylo objednáno stavbu přidání slavnosti dodavatelé, na objednáno Leoy ČR s.p. Ing. J. Kubicek, na dodavatele Ekostavby Brno a.s. Ing. L. Vajich spolu s F. Davidem a F. Svobodou. Byla upravena poloha ukládky ocelových srovnávacích, houbkových srovnávacích a různých ryglů s dřevěnými praky.
6. 11. 2017	Počasí: Zataženo 6°C Pracovníci: František David, Ladislav Navráh, Milan Čiháček, Jiří Pavlí PRAC. DOBA: 7:00 - 17:00 MECHANIZACE: Tabra 815, Mmmmpodlo, Vibroci dšba, Elektrická + svářečka POSTUP PRACÍ: Byly rozloženy ocelové srovnávací v počtu 5 ks v mřížce srovnávacích, pohledby Uložením 5 ks ocelových srovnávacích - ryglů ryglů, srovnávacích, srovnávacích, srovnávacích srovnávacích, obry 0132 a srovnávacích. Bylo upraveno srovnávacích srovnávacích.
7. 11. 2017	Počasí: Polojasno 8°C Pracovníci: Ladislav Navráh, Milan Čiháček, Jiří Pavlí PRAC. DOBA: 7:00 - 17:00 MECHANIZACE: Tabra 815, Mmmmpodlo, Vibroci dšba POSTUP PRACÍ: Rozlož srovnávacích a DK 0132 Uložením ocelových srovnávacích v počtu 7 ks, srovnávacích srovnávacích.
8. 11. 2017	Počasí: Zataženo - mlha 3°C Pracovníci: Ladislav Navráh, Milan Čiháček, Jiří Pavlí PRAC. DOBA: 7:00 - 17:00 MECHANIZACE: Tabra 815, Mmmmpodlo, Vibroci dšba POSTUP PRACÍ: Rozlož ocelových srovnávacích a DK 0132. Uložením ocelových srovnávacích v počtu 6 ks.
9. 11. 2017	Počasí: Zataženo - mlha, mražená 5°C PRAC. DOBA: 7:00 - 16:00 Pracovníci: Ladislav Navráh, Milan Čiháček, Jiří Pavlí, František Svoboda MECHANIZACE: Mmmmpodlo, Tabra 815, Vibroci dšba POSTUP PRACÍ: Rozlož všech srovnávacích srovnávacích, DK 0132. Uložením ocelových srovnávacích v počtu 7 ks.

ZDE ODTRHNĚTE

Datum	Denní záznamy stavby
9.11. 2017	Počasi: Zataženo, mlha, mrholení 5°C Pracovníci: Ladislav Novák, Milan Čihoněk, František David, Ladislav Švrtek
	Prac. DOBA: 7:00 - 14:00
	MECHANIZACE: Mlýnský náhon, Taha 815, Vrtáček do dřeva
	Postup Prac: Vrtáním vytyčených 5 ks ocelových šroťů, bez
	řádkové ochrany z dřevěné formy. Mlýnský náhon. Bude
	ukončen a ochranné práce do dřeva dokončeny. Podmínky
	dobré.
15.11. 2017	Počasi: Zataženo, mlha 0°C
	Pracovníci: Ladislav Novák, Milan Čihoněk, František David, Ladislav Švrtek
	Prac. DOBA: 8:00 - 16:00
	MECHANIZACE: Traktor
	Postup Prac: Při mletí dřeva, kdy se dřevo vrtá do země a
	poté se vykopává vyhloubení pro hroty vrtáček 8m
	hloubky 70cm na mletí dřeva. Práce pokračují.
	Pozn. Traktor dříve ne mletí dřeva, mletí dřeva na slane
	Le Pod vrtáním do země vrtáček slane dřeva, mletí dřeva
	slane dřeva mletí dřeva vrtáček slane dřeva.
	DNEŠNÍHO DNE BYL DOHODNUTY VÍCEPRÁCE. PRÁCE UVEDENÉ
	NY VE ZMĚNĚNÝM LÍSTĚ 8.1
27.11. 2017	Počasi: Zataženo 0°C, mlha
	Pracovníci: František David, Milan Čihoněk, František David
	Prac. DOBA: 8:00 - 12:00
	MECHANIZACE: Taha 815
	Postup prac: Byla provedena montážní práce. Práce 30m
	délky 5m. Práce 8 ks a 3 ks ocelových šroťů a 15m
	délky 5m.
28.11. 2017	Počasi: Zataženo -1°C, mlha
	Pracovníci: František David, Ladislav Novák, Pavel Kaňák,
	Ladislav Švrtek, František David
	Prac. DOBA: 9:00 - 18:00
	MECHANIZACE: Taha 815, Traktor
	Postup Prac: Po mletí dřeva a vykopání vyhloubení na Le
	se pokračuje montáží 6 ks šroťů a dřeva

[illegible]

