

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 28.8.2017

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

se sídlem Brno, U Svitavy 2, PSČ 618 00

zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 911

IČO: 46974687, DIČ: CZ46974687

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 28.8.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2017/263 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Meliorace R05**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran, klimatických podmínek a probíhajícího lesnického provozu, se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1. **mění v čl. III. odst. 2. Smlouvy termín pro provedení díla, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 Smlouvy do 31.10.2017.**


III.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1. dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 18.9.2017

Brno: 14.9.2017



objednatel
Ing. Jan Sovák
ředitel

Krajské ředitelství Jihlava

zhotovitel
Ing. Libor Vajík
předseda představenstva

zhotovitel
Ing. Jiří Pavlíček
místopředseda představenstva