







## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017/02/110/He, uzavřené dne 11.09.2017

### Smluvní strany:

- OBJEDNATEL:** Město TŘINEC  
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města  
jednání ve věcech:  
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města  
- ve věcech technických:   
  
- ve věcech reklamací:  
  
telefon:  
fax:  
e-mail:  
IČ: 002 97 313  
DIČ: CZ00297313  
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec  
č. účtu: 
- ZHOTOVITEL:** **AK plus Novostav s. r. o.**  
zapsána v OŘ krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15928  
zastoupena: Slavomírem Byrtusem, jednatelem  
k podpisu oprávněn na základě společenské smlouvy Nz. 29/2006 ze dne 2.3.2006  
jednání ve věcech:  
technických-stavbyvedoucí   
reklamací:  
se sídlem: Jablunkovská 410, 739 61 Třinec  
IČ: 253 68 052  
DIČ: CZ25368052  
telefon:   
e-mail:  
Bankovní spojení:  
č. účtu:



## I. Předmět dodatku

Během realizace díla vznikla nutnost provést na stavbě vícepráce. Rovněž s ohledem na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na stavbě méněpráce. Soupis víceprací i méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly (nebo měly být) realizovány.

Vícepráce i méněpráce si v součtu vyžádaly navýšení ceny díla o 57.789,88 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/110/He na stavbu „Regenerace panelových sídlišť nad Hradčany – středová komunikace vč. parkoviště a VO (2. etapa)“ (dále jen „smlouva“) ze dne 11.09.2017.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a číní:

Cena díla bez DPH 467.417,88 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

## II. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3804 ze dne 04.12.2017.

V Třinci dne 11. 12. 2017

V Třinci dne 11. 12. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Vera Paikovská  
starostka města

Slavomír Byrtus  
jednatel

Příloha č. 1:  
Změnový list č. 1

AK plus Novostav s.r.o.  
Jablunkovská 410, TŘINEC  
tel./fax: 558 350 717  
IČ: 25368052

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	AK plus Movostav s.r.o.		
Investor:	Město Třinec	Datum:	
Název akce:	Regenerace panelových sídlišť nad "Hradčany" - středová komunikace vč. parkoviště a VO 2.etapa - "oprava"		
<b>Předmět změny:</b>			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:          Při realizaci stavby bylo v místě napojení nové komunikace provedeno výškové zaměření stávající komunikace na ul. Koperníkově. Zaměřením bylo zjištěno že tento úsek je špatně vypádován a napojením opraveného úseku by došlo ke vzniku míst kde by se při dešťových srážkách vytvářely kaluže. Pro zajištění správné funkce odvodu dešťových vod je nutné provést odfrézování části stávající komunikace a provedení správného vypádování nového povrchu. Součástí</p>			
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:          Na základě "kontrolního zaměření skutečného provedení stavby", bylo provedeno narovnání výměr dle skutečnosti.</p>			
<i>Potvrzená změna rozsahu díla:</i>			
Cena méněprací bez DPH:	-31 789,91 Kč	Cena víceprací bez DPH:	89 579,78 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	57 789,88 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH:	409 628,00 Kč	Nová cena bez DPH:	467 417,88 Kč
<i>schválil (Dodavatel)</i>			
<i>schválil (Objednatel)</i>			
<i>schválil (TDI):</i>			

## Změnový list č.02

Stavba: Regenerace panelových sídlišť nad "Hradčany" - středová komunikace vč. parkoviště a VO 2.etapa - "oprava"

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu


Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: AK plus Novostav s.r.o.

<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ</b>		
	Kanalizace + komunikace	89 579,78 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>89 579,78 Kč</b>
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ</b>		
	Komunikace + sadové úpravy	31 789,91 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>31 789,91 Kč</b>
<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH</b>		<b>57 789,88 Kč</b>

Zhotovitel:

Slavomír Byrtus



## Položkový rozpočet

Regenerace panelových sídlišť nad Hradčany - středová komunikace vč. parkoviště a VO (2.etapa)

Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství /Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
					<b>89 579,78 Kč</b>

HSV	zemní práce				
132201101	Hlb rýh 60cm tř. 3 100m3	3,200	m3	512,00	<b>1 638,40 Kč</b>
132201101	Hlb rýh 60cm tř. 3 100m3	1,440	m3	512,00	<b>737,28 Kč</b>
122201101	Odkop nezap horniny 3 -100m3	0,500	m3	118,00	<b>59,00 Kč</b>
167101101	Nakládání výkopku do 100m3 tř. 4	5,800	m3	110,00	<b>638,00 Kč</b>
162601102	Vodorovné přem.výkopku do 5000m 1-4	5,800	m3	141,00	<b>817,80 Kč</b>
171201201	Uložení sypaniny na skládku	5,800	m3	14,90	<b>86,42 Kč</b>
979097115	Poplatek za skládku zemina	10,700	t	65,90	<b>705,13 Kč</b>
<b>HSV</b>	<b>kanalizace</b>				<b>7 608,00 Kč</b>
895941211	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký	1,000	kus	988,00	<b>988,00 Kč</b>
59223852	dno betonové pro uliční vpust s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	1,000	kus	247,00	<b>247,00 Kč</b>
59223854	skruž betonová pro uliční vpusts výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	1,000	kus	283,00	<b>283,00 Kč</b>
59223860	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm	1,000	kus	143,00	<b>143,00 Kč</b>
59223864	prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	1,000	kus	128,00	<b>128,00 Kč</b>
59223875	koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	1,000	kus	436,00	<b>436,00 Kč</b>
899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	1,000	kus	662,00	<b>662,00 Kč</b>
59223878	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	1,000	kus	1 560,00	<b>1 560,00 Kč</b>
008-1	Zhotovení průřezu do pův.šachty ul.vpusti pr.200mm vč.zamazání	1,000	kus	600,00	<b>600,00 Kč</b>
871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG SN4 DN200	6,500	m	394,00	<b>2 561,00 Kč</b>

<b>HSV</b>	<b>komunikace</b>							
565156121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhut	30,000	m2	323,00	9 690,00 Kč			
577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfalt	90,000	m2	286,00	25 740,00 Kč			
<b>HSV</b>	<b>doplňující konstrukce</b>							
113154234	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000	90,000	m2	237,00	21 330,00 Kč			
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou mal	6,810	m	240,00	1 634,40 Kč			
592174600	obrubníky betonové a železobetonové chodníkové ABO 2-15 100 x 15 x 25	7,150	kus	109,00	779,35 Kč			
<b>OST</b>	<b>ostatní</b>							
996-1	Dodání a montáž vodorovného dopravního značení	1,000	soubor	3 500,00	3 500,00 Kč			
<b>HSV</b>	<b>přesuny sítě</b>							
997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na v	14,400	t	200,00	2 880,00 Kč			
997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý	129,600	t	35,00	4 536,00 Kč			
997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	14,400	t	500,00	7 200,00 Kč			

## Položkový rozpočet

Regenerace panelových sídlišť nad Hradčany - středová komunikace vč. parkoviště a VO (2.etapa)

Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
					-31 789,91 Kč

HSV	Zemní práce				-9 283,40 Kč
181301102	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m <sup>2</sup> , tl	-25,630	m <sup>2</sup>	39,00	-999,57
181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m <sup>2</sup> výsevem včetně utážení parkového v rov	-25,630	m <sup>2</sup>	96,00	-2 460,48
005724100	osivo směs travní parková	-0,385	kg	115,00	-44,28
183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	-25,630	m <sup>2</sup>	1,00	-25,63
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	-25,630	m <sup>2</sup>	3,00	-76,89
183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	-25,630	m <sup>2</sup>	1,00	-25,63
113154323	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m <sup>2</sup> bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	-28,540	m <sup>2</sup>	198,00	-5 650,92
HSV	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>-5 529,88 Kč</b>
916111122	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním	-14,380	m	226,00	-3 249,88 Kč
404440040	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé Fez	-1,000	ks	1580,00	-1 580,00
404452300	výrobky a tabule orientační pro návěští a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé slo	-1,000	ks	700,00	-700,00
HSV	<b>komunikace</b>				<b>-13 268,84 Kč</b>
596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo d	-38,610	m <sup>2</sup>	200,00	-7 722,00 Kč
592451100	dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND s fazetou, 1 m <sup>2</sup> =50 kusů HBB 20 x 10 x 6 přírodní	-5,435	m <sup>2</sup>	185,00	-1 005,48 Kč
577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhuštěním z nemodifikovaného asfalt	-8,840	m <sup>2</sup>	286,00	-2 528,24 Kč

573231111	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m <sup>2</sup>	-111,840	m <sup>2</sup>	18,00	-2 013,12 Kč
<b>HSV</b>	<b>přesuny sutě</b>				<b>-3 707,80 Kč</b>
997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na v	-3,653	t	200,00	-730,60 Kč
997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý	-32,877	t	35,00	-1 150,70 Kč
997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z asfaltových povrchů	-3,653	t	500,00	-1 826,50 Kč