

1230



TSKRP00768IA

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
Kunratická spojka 4. etapa SÚ, Praha 4, č. akce 13309/4

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4230/025

číslo smlouvy zhotovitele:

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. ú.: 112071233/0300

zastoupená: Ing. Michaelem Procházkou, na základě plné moci

Ing. Janem Černým, na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michael Procházka, obchodní vedoucí oblasti

tel.: 602 316 311, e-mail: michael.prochazka@strabag.com

- ve věcech technických: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti

tel.: 602 227 269, e-mail: jan.02.cerny@strabag.com

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Martin Pilát

tel.: 724 861 792, e-mail: martin.pilat@strabag.com

II.
Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo **Kunratická spojka 4.etapa SÚ, Praha 4, č. akce 13309/4** ze dne **26.9.2017** (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Po odfrézování povrchu bylo zjištěno větší množství sanací oproti předpokladu a rozsah těchto sanací podkladní vrstvy byl stanoven na základě kontrolních prohlídek stavby. Dle skutečného zaměření pokládky asfaltových vrstev proběhla aktualizace výkazu výměr.

Dále nebyla provedena sanace autobusových zastávek vrstvou KSC, neboť bylo na základě prohlídky konstatováno, že stávající konstrukce jsou bez známek poruch v dobrém technickém stavu (méněpráce).

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	13 689 103,76 Kč
DPH 21 %:	2 874 711,79 Kč
Původní cena vč. DPH:	16 563 815,55 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	1 369 496,87 Kč
DPH 21%:	287 594,34 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	1 657 091,21 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 365 089,29 Kč
DPH 21%:	- 76 668,75 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	- 441 758,04 Kč

Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	14 693 511,34 Kč
DPH 21/%	3 085 637,38 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	17 779 148,72 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 2 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV.


Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 - Plná moc
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

13. 12. 2017

za Objednatele:



Technická správa komunikací, a.s.

Ing. Jiří Trávníček

místopředseda představenstva
a náměstek generálního ředitele pro
investiční výstavbu a speciální stavby



Ing. Miroslav Svoboda

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103

V Praze dne

za Zhotovitele:



STRABAG, a.s.

Ing. Michael Procházka

na základě plné moci



STRABAG, a.s.

Ing. Jan Černý

na základě plné moci

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Běsidle 188/21, 150 00 Praha 5
(83)