



Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na odstranění stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-154/2017/Pal
číslo smlouvy Zhotovitele: 168/16 075/210
ISPROFOND: 5323520014, uzavřené dne 20. 1. 2017,

Název zakázky: „Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati-Demolice“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-154/2017/Pal

ISPROFOND: 5323520014

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka B 904

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva
Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva
Ing. Janem Velikovským, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 168/16 075/210



PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-154/2017/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 168/16 075/210, ISPROFOND: 5323520014, uzavřené dne 20. 1. 2017. Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č. 1 a v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů zhotovitele.

Jedná se o vícepráce celkem na 4 stavebních objektech. U víceprací se jednalo zejména o bourání, odstranění a demontáže na železnici, vč. likvidace odpadu a vyřezávání křovin a kácení stromů, zvýšení objemu komunálního, stavebního a nebezpečného odpadu. Celkem vícepráce ze ZL č. 1 činí 6 809 871,58 Kč.

U méněprací se zejména jednalo o nedočerpání položek. Celkem méněpráce ze ZL č. 1 činí 250 819,66 Kč.

Celková hodnota změny závazků ze smlouvy dle shora uvedených ustanovení je cca 40,7 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.3.

2. Změna přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních souborů a provozních objektů, ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.12., Příloha č. 4 Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-154/2017/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 168/16 075/210, ISPROFOND: 5323520014, uzavřené dne 20. 1. 2017, ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text odst. 3. 3., ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH, ve znění Smlouvy:	16 730 662,90 Kč
Cena prací bez DPH obsažených v dodatku č. 4 Smlouvy (dle ZL č. 1):	+ 6 559 052,32 Kč
Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy, celkem:	23 289 715,22 Kč

slovy: **dvacet tři milionů dvě stě osmdesát devět tisíc sedm set patnáct korun českých, dvacet dva haléřů**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.



2) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 5. 12., ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Obchodní podmínky – OP/R/07/14
Příloha č. 2:	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/06/15 c) Zvláštní technické podmínky
Příloha č. 3:	Související dokumenty
Příloha č. 4:	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
Příloha č. 5:	Rozpis doby potřebné k odstranění jednotlivých stavebních objektů
Příloha č. 6:	Oprávněné osoby
Příloha č. 7:	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8:	Seznam subdodavatelů- znění ke dni podpisu dodatku č. 1

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-154/2017/PaI, číslo smlouvy Zhotovitele: 168/16 075/210, ISPROFOND: 5323520014, uzavřené dne 20. 1. 2017, ve znění dodatků č. 1, č. 2 a č. 3, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 4 Smlouvy je tato jeho příloha:

[Příloha č. 1 \(Příloha č. 4 Smlouvy\):](#) Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4

30 -11- 2017

V Praze dne

V Českých Budějovicích dne

29 -11- 2017

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Pavel Dolánský
Předseda představenstva
EDIKT a.s.



Příloha č. 4

Rozpis ceny díla

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati - Demolice			23 289 715,22 Kč bez DPH	23 289 715,22 Kč bez DPH
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
Cena díla za zhotovení stavby				23 289 715,22 Kč bez DPH
E.1.1 Železniční svršek a spodek				462 453,00
SO 37-33-01.01	Vlečkové koleje Škoda, železniční svršek, demontáž koleje č. 505	████████	████████	
E.2.5 Demolice				21 978 022,72
SO 36-34-60	Demolice, Skvrňany	████████	████████	
SO 298-34-60	Demolice, Domažlická	████████	████████	
Všeobecný objekt				849 239,50
SO 98-98-00	Všeobecný objekt	████████	████████	
Celková cena díla (Kontrolní součet) [Kč]			23 289 715,22 Kč bez DPH	