

Etapizace prací a odhad pracnosti jednotlivých fází

Id.	Fáze projektu	Předpokládaný termín	Pracnost [MD]/cca %	Výstup
1.	Podpis smlouvy Příprava projektu			Podepsaná smlouva
2.	Cílový koncept	do 20.12.2017	30,0 / 10%	Dokument Cílový koncept Protokol o akceptaci fáze
3.	Implementace	do 22.12.2017	241 / 80%	Dokumentace Protokol o akceptaci fáze
4.	Testovací provoz SW Jízdní řády	do 29.12.2017		
5.	Rutinní provoz a podpora rutinního provozu SW Jízdní řády	do 31.12.2017	30,0 / 10%	Protokol o akceptaci fáze Protokol o řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků