

Číslo smlouvy objednatele: 601/2016
Číslo dodatku č.1 objednatele: 1006/2016
Číslo dodatku č.2 objednatele: 1277/2017
Číslo dodatku č.3 objednatele: 1359/2017

Číslo smlouvy zhotovitele 71/2016

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

***Modernizace silnice II/409 Uherčice – Vratěnín – Rancířov, úsek č. 4 a 5
– DSP/PDPS, SP, IČ***

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Sídlem: Osová 20, 625 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
[REDACTED]

IČ 46974806
oddíl C, vložka 7545

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 30. 9. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 12. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 3.

Zdůvodnění

V průběhu zpracovávání projektu došlo ke změně podmínek, které vedly k přepracování částí projektu, respektive k doplnění projektové dokumentace.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. **Cena:**

CENA CELKEM BEZ DPH

1 286 000,00 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento Dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je aktualizovaná Příloha č. 1 Smlouvy – Kalkulace ceny.

V Brně, dne 07.12.2017

V Brně, dne 11.12.2017



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	
Průzkumy a studie	
ověření existence a polohy inženýrských sítí	
průzkum inženýrských sítí	
dendrologický průzkum	
hluková studie	
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu silnice III/40813 v km 0,000 – 1,900 a aktualizace stávajícího geodetického zaměření sil. II/409 a II/411	
diagnostika silnice III/40813 v km 0,000 – 1,900	
Průzkumy a studie celkem *	
DSP/PDPS celkem	
Soupis prací celkem	
Inženýrská činnost celkem	
Vícepráce dle Dodatku č. 3	
CENA CELKEM BEZ DPH	1 286 000 Kč

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

Brně, dne



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

