

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 15PU-001216
č. smlouvy zhotovitele: 171052

NA ZHOTOVENÍ DODÁVEK - „Most ev.č. 35-194 přes potok Dolní Rozpité v obci Dolní Bečva“

uzavřené dne 14. 6. 2017 mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele:
zastoupen:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

REPONT s.r.o.

se sídlem: Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČ: 26863057
DIČ: CZ26863057
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně Smluvních podmínek „**Most ev.č. 35-194 potok Dolní Rozpité v obci Dolní Bečva**“ doby pro dokončení prací dle čl. 1.1.9 takto: **do 07/2018**

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 14.6.2017 tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po jejím podpisu obdrží obě smluvní strany po dvou vyhotoveních.

Tento dodatek č. 1 je nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci obou smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.

Ve Zlíně dne: 14.12.2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

REPONT s.r.o.

Podpis: _____

Jméno:]
Funkce: _____

Podpis: _____

Jméno:
Funkce: _____