





Konečné převzetí díla (FAC)	po skončení záruční lhůty, předpoklad po 27.6.2021																																																																		
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			Fáze 1 - Etapa II. Zprovoznění Aplikace (žádoucí požadavky)																Fáze č.2	
			T+3	T+4				T+5				T+6				T+7				
			1. týd	2. týd	3. týd	4. týd	1. týd	2. týd	3. týd	4. týd	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden		
Kategorie činnosti	Podrobnější specifikace	Požadavky na součinnost Zadavatele (MD)																		
Ostrý provoz 1.etapa	Ostrý provoz po 1.etapě																			
Implementace 2.etapa	Zprovoznění nových změn v testovacím prostředí	1 (GF)																		
	Schválení testovacího plánu a akceptačních scénářů pro 2.etapu	1(KP, GF)																		
Testování	Uživatelské testování	5(GF, GT)																		
Akceptace	Schválení výsledků testů a akceptace řešení	2 (KP, GF)																		
	Školení uživatelů	10 (KP, GF, GT)																		
	Instalace změn do ostrého provozu, ověření dostupnosti	1 (GF)																		
Ostrý provoz 2.etapa	zahájení ostrého provozu po 2.etapě																			

Role zadavatele pro 1. Fázi

Koordinátor projektu (KP)

Garant funkčnosti (GF)

Garant technické infrastruktury (GT)