

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. : 67/B/17

Smluvní strany

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33
sídlo : **Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00**
zastoupená : **Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace**
IČ : **00377015**
DIČ : **CZ00377015**
bankovní spojení :
č. účtu :

osoby oprávněné k jednání po stránce :
smluvní : Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace
realizační : Ing. Radek Martinec, provozní náměstek
Ján Sýkora, stavební technik

(dále jen „**objednatel**“/“**ZOO a BZ**“)

a

Josef Fanta Instalatérství
zapsaný : v **Rejstříku živnostenských oprávnění fyzických osob ev. č. 340500-80519**
sídlo : **Plzeň, 322 00**
zastoupený : **p. Josefem Fantou**
IČ : **13893688**
DIČ : **CZ6311022344**
bankovní spojení :
č. účtu :

osoby oprávněné k jednání po stránce :

smluvní : Josef Fanta
realizační, stavbyvedoucí a mistr na stavbě : Josef Fanta

(dále jen „**zhotovitel**“/“**dodavatel**“)
(v dodatku společně dále jen jako „**smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke **smlouvě o dílo**:

„Rekonstrukce plynové kotelny Zoo Plzeň“

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. **Specifikace díla**, čl. III. **Cena díla** a čl. V. **Doba provedení díla** výše uvedené smlouvy takto :

Čl. II. Specifikace díla :

Původní rozsah díla se upravuje o vícepráce přijaté v průběhu realizace díla a uvedené ve změnových listech č. 1, 2, 3 a 4, jež tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.

Změnové listy byly zpracovány zhotovitelem a odsouhlaseny objednatelem a byly vytvořeny na základě smluvními stranami odsouhlasených změn zapsaných ve stavebním deníku v průběhu realizace díla.

Čl. III. Cena díla :

1. Cena díla se na základě výše uvedených změnových listů navyšuje o částku 311.250,29 Kč bez DPH.
2. **Cena díla nově činí : 3.079.477,08 Kč bez DPH**

Čl. V. Doba provedení díla :

1. **Z důvodu nastalých víceprací zhotovitel požádal o prodloužení doby provedení díla a po odsouhlasení objednatelem se nově zavazuje dokončit dílo nejpozději do 21.9.2017.**

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva o dílo včetně tohoto i případných budoucích dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy: rekapitulace změnových listů 1 – 4 s celkovým vyčíslením víceprací,
změnový list č. 1 ze dne 3.8.2017 s vyčíslenými vícepracemi v částce 136.421,- Kč bez DPH,
změnový list č. 2 ze dne 4.9.2017 s vyčíslenými vícepracemi v částce 70.288,80 Kč bez DPH,
změnový list č. 3 ze dne 4.9.2017 s vyčíslenými vícepracemi v částce 46.250,49 Kč bez DPH,
změnový list č. 4 ze dne 8.9.2017 s vyčíslenými vícepracemi v částce 58.290,- Kč bez DPH.

V Plzni dne : 4.12.2017

V Plzni dne : 4.12.2017

Objednatel :

Zhotovitel :

.....
Ing. Jiří Trávníček
ředitel příspěvkové organizace
Zoologická a botanická zahrada
města Plzně, příspěvková organizace

.....
Josef Fanta
Instalatérství