

DODATEK č. 2

**ke Smlouvě o dílo ze dne 3. 7. 2017 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)**

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: 2006-813511/0710

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) HABAU CZ s.r.o.

Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

IČO: 260 68 338

DIČ: CZ26068338

Zastoupená Ing. Janem Vítkem Ph.D. a Ing. Petrem Křenkem, na základě plné moci

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 11935

Bankovní spojení: Oberbank AG, 7000030922/8040 (banka, č. účtu)

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/3212 Lipovka – Lokot, II. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a
nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní
strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/3212 Lipovka – Lokot, II. etapa**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **24 777 523,95 Kč vč. DPH** (slovy dvacetčtyřimilionůsedmsetšedesátisícpětsetdvacet tři Korun českých devadesát pět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

Číslo stavby: 35860b

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a posléze aktualizována předchozím dodatkem ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	20 477 292,52 korun českých
DPH (21%)	4 300 231,43 korun českých
Cena celkem	24 777 523,95 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr všech stavebních objektů ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr všech stavebních objektů je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.


V Hradci Králové dne

04. 12. 2017



.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Zhotovitel
Ing. Jan Vítek Ph.D., na základě plné moci
Ing. Petr Křenek, na základě plné moci

HABAU CZ s.r.o.
Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6
CZ-370 01 České Budějovice
Tel: +420 910 902 800, Fax: +420 910 902 801
office@habau.cz, www.habau.cz
IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338 

11

My, níže podepsaná obchodní společnost

HABAU CZ s.r.o.

IČ: 260 68 338

se sídlem Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice,

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935,

zastoupená jednatelem:

panem Peterem Lammerhuberem, dat. nar. 04.09.1962

(dále také jen jako „společnost“)

udělujeme tímto

panu Ing. Janu Vítkevi Ph.D.,

nar. dne [REDACTED]

bytem [REDACTED],

následující

PLNOU MOC:

Pan Ing. Jan Vítka Ph.D. je dle této plné moci oprávněn činit v zastoupení společnost HABAU CZ s.r.o. následující právní jednání v rámci přípravy a realizování stavebních zakázek společnosti:

- A.**
- činit obchodní nabídky s maximální cenou (odměnou) 150.000.000,- Kč,
 - uzavírat smlouvy jako dodavatel se zákazníky s maximální smluvní odměnou 150.000.000,- Kč,
 - uzavírat smlouvy jako odběratel se subdodavateli s maximální smluvní odměnou 150.000.000,- Kč
 - činit právní jednání (obchody) společnosti, které zavazují společnost do částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých)

Za společnost zmocněnec jedná ve shora popsáných případech (uvedených pod písm. A.) vždy pouze

Wir, die unten unterzeichnete Handelsgesellschaft

HABAU CZ s.r.o.

ID-Nr.: 260 68 338

mit dem Sitz Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice,

eingetragen im Handelsregister beim Kreisgericht in České Budějovice, Abschnitt C, Einlage 11935,

vertreten durch den Geschäftsführer:

Herrn Peter Lammerhuber, geb. am 04.09.1962

(ferner auch nur als „Gesellschaft“)

erteilen hiermit

Herrn Ing. Jan Vítka Ph.D.,

geb. am [REDACTED]

wohnhaft [REDACTED],

nachstehende

VOLLMACHT:

Herr Ing. Jan Vítka Ph.D. ist berechtigt, nach dieser Vollmacht für die Gesellschaft HABAU CZ s.r.o. folgende Rechtsleistungen im Rahmen der Vorbereitung und der Realisierung der Bauaufträge der Gesellschaft durchzuführen:

- A.**
- Handelsangebote mit der Maximalhöhe des Preises (Entgeltes) 150.000.000,- CZK zu machen,
 - Verträge als Auftragnehmer mit Kunden mit der Maximalvertragsentlohnung 150.000.000,- CZK abzuschließen,
 - Verträge als Auftraggeber mit den Sublieferanten mit der Maximalvertragsentlohnung 150.000.000,- CZK abzuschließen,
 - Rechtshandlungen (Geschäfte) der Gesellschaft, die die Gesellschaft bis den Betrag 2.000.000,- CZK (in Worten: zwei Millionen tschechische Kronen) verbinden, zu leisten.

Für die Gesellschaft handelt der Bevollmächtigte in den oben angeführten Fällen (angegeben unter lit. A)

společně s jednatelem či jedním z prokuristů společnosti nebo s jedním z dalších zmocněnců společnosti, kterými jsou pan Ing. Petr Křenek, nar. dne [redacted] Pardubice a/nebo pan Marek Bartoš, nar. dne [redacted] Sokolov.

jeweils nur gemeinsam mit dem Geschäftsführer oder mit einem von den Prokuristen der Gesellschaft oder mit einem von den weiteren Bevollmächtigten der Gesellschaft, welche Herr Ing. Petr Křenek, geb. am 5.12.1964, wohnhaft [redacted] Pardubice und/oder Herr Marek Bartoš, geb. am [redacted] Sokolov, sind.

B.

- činit obchodní nabídky s cenou (odměnou) přesahující 150.000.000,- Kč.
- uzavírat smlouvy jako dodavatel se zákazníky se smluvní odměnou přesahující 150.000.000,- Kč,
- uzavírat smlouvy jako odběratel se subdodavateli se smluvní odměnou přesahující 150.000.000,- Kč
- činit právní jednání (obchody) společnosti, které zavazují společnost ve větším rozsahu než 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých)

Za společnost zmocněnec jedná ve shora popsaných případech (uvedených pod písm. B.) vždy pouze společně s jednatelem společnosti či jedním z prokuristů společnosti.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou, a to ode dne 01.10.2017 do 30.09.2018. Toto zplnomocnění, zejména ručení zmocněnců, se řídí českým hmotným právem.

České Budějovice, dne/den 11.10.2017

[redacted]

HABAU CZ s.r.o.
Peter Lammerhuber
jednatel/Geschäftsführer

(úředně ověřený podpis/amtlich beglaubigte Unterschrift)

Uvedené zmocnění přijímám. Die angeführte Bevollmächtigung

[redacted]

Ing. Jan Víték Ph.D.

B.

- Handelsangebote mit der Höhe des Preises (Entgeltes) über 150.000.000,- CZK zu machen,
- Verträge als Auftragnehmer mit Kunden mit der Vertragsentlohnung über 150.000.000,- CZK abzuschließen,
- Verträge als Auftraggeber mit den Sublieferanten mit der Vertragsentlohnung über 150.000.000,- CZK abzuschließen,
- Rechtshandlungen (Geschäfte) der Gesellschaft, die die Gesellschaft über den Betrag 2.000.000,- CZK (in Worten: zwei Millionen tschechische Kronen) verbinden, zu leisten.

Für die Gesellschaft handelt der Bevollmächtigte in den oben angeführten Fällen (angegeben unter lit. B) jeweils nur gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Gesellschaft oder mit einem von den Prokuristen der Gesellschaft.

Diese Vollmacht ist auf bestimmte Zeit erteilt, und zwar von 01.10.2017 bis 30.09.2018. Diese Bevollmächtigung, vor allem die Haftung der Bevollmächtigten, richtet sich nach dem tschechischen Recht.

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 37001-0140-1083
podle ověřovací knihy pošty: České Budějovice 1

/lastnoručně podepsal: Peter Karl Lammerhuber
datum a místo narození: 04.09.1962, San Matias, BO
adresa pobytu: Wartberg
Schulstrasse 1, AT
ruh a č. předlož.dokl.totožnosti: 10690040
cestovní doklad (cizinec)

České Budějovice 1 dne 11.10.2017
Bokaretská Jana



My, níže podepsaná obchodní společnost

HABAU CZ s.r.o.

IČ: 260 68 338

se sídlem Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice,

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935,

zastoupená jednatelem:

panem Peterem Lammerhuberem, dat. nar. 04.09.1962

(dále také jen jako „společnost“)

udělujeme tímto

panu **Ing. Petru Křenkovi**,

nar. dne [REDACTED]

bytem [REDACTED]

následující

PLNOU MOC:

Pan Ing. Petr Křenek je dle této plné moci oprávněn činit v zastoupení společnost HABAU CZ s.r.o. následující právní jednání v rámci přípravy a realizování stavebních zakázek společnosti:

- činit obchodní nabídky s maximální cenou (odměnou) 150.000.000,- Kč,
- uzavírat smlouvy jako dodavatel se zákazníky s maximální smluvní odměnou 150.000.000,- Kč,
- uzavírat smlouvy jako odběratel se subdodavateli s maximální smluvní odměnou 150.000.000,- Kč
- činit právní jednání (obchody) společnosti, které zavazují společnost do částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých)

Wir, die unten unterzeichnete Handelsgesellschaft

HABAU CZ s.r.o.

ID-Nr.: 260 68 338

mit dem Sitz Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice,

eingetragen im Handelsregister beim Kreisgericht in České Budějovice, Abschnitt C, Einlage 11935,

vertreten durch den Geschäftsführer:

Herrn Peter Lammerhuber, geb. am 04.09.1962

(ferner auch nur als „Gesellschaft“)

erteilen hiermit

Herrn **Ing. Petr Křenek**,

geb. am [REDACTED]

wohnhaft [REDACTED]

nachstehende

VOLLMACHT:

Herr Ing. Petr Křenek ist berechtigt, nach dieser Vollmacht für die Gesellschaft HABAU CZ s.r.o. folgende Rechtsleistungen im Rahmen der Vorbereitung und der Realisierung der Bauaufträge der Gesellschaft durchzuführen:

- Handelsangebote mit der Maximalhöhe des Preises (Entgeltes) 150.000.000,- CZK zu machen,
- Verträge als Auftragnehmer mit Kunden mit der Maximalvertragsentlohnung 150.000.000,- CZK abzuschließen,
- Verträge als Auftraggeber mit den Sublieferanten mit der Maximalvertragsentlohnung 150.000.000,- CZK abzuschließen,
- Rechtshandlungen (Geschäfte) der Gesellschaft, die die Gesellschaft bis den Betrag 2.000.000,- CZK (in Worten: zwei Millionen tschechische Kronen) verbinden, zu leisten.

Za společnost zmocněnec jedná vždy následovně:

Pan Ing. Petr Křenek je oprávněn jednat za společnost vždy pouze společně s jednatelem společnosti nebo s jedním z prokuristů společnosti nebo s dalším zmocněncem společnosti, panem Ing. Janem Vítkem Ph.D., nar. dne 23.09.1979, bytem Čajkovského 945, Hradec Králové.

Tato plná moc je udělena na dobu neurčitou a může být vypovězena, resp. odvolána, stranami s okamžitou účinností.

Toto zplnomocnění, zejména ručení zmocněnců, se řídí českým hmotným právem.

České Budějovice, dne/den 11.10.2017

HABAU CZ s.r.o.
Peter Lammerhuber
jednatel/Geschäftsführer
(úředně ověřený podpis/amtlich beglaubigte
Unterschrift)

Uvedené zmocnění přijímám. /

Die angeführte Bevollmächtigung nehme ich an

Ing. Petr Křenek

Für die Gesellschaft handelt der Bevollmächtigte jeweils wie folgt:

Herr Ing. Petr Křenek ist berechtigt, für die Gesellschaft immer nur gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Gesellschaft oder mit einem von den Prokuristen der Gesellschaft oder mit dem weiteren Bevollmächtigten der Gesellschaft, Herrn Ing. Jan Vítek Ph.D., geb. am 23.09.1979, wohnhaft Čajkovského 945, Hradec Králové, zu handeln.

Diese Vollmacht ist auf unbestimmte Zeit erteilt und kann durch die Parteien mit sofortiger Wirkung gekündigt, bzw. abberufen, werden.

Diese Bevollmächtigung, vor allem die Haftung der Bevollmächtigten, richtet sich nach dem tschechischen Recht.

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 37001-0140-1088
Podle ověřovací knihy pošty: České Budějovice 1

Vlastnoručně podepsal: Peter Karl Lammerhuber
Datum a místo narození: 04.09.1962, San Matias, BU
Adresa pobytu: Wartberg
Schulstrasse 1, AT
Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 10690040
Cestovní doklad (cizinec)

České Budějovice 1 dne 11.10.2017
Škaretská Jana



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

III/3212 Lipovka - Lokot, II. etapa

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	19 899 107,08 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 367 070,10 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	19 532 036,98 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	367 070,10 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	1,84 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	19 899 107,08 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	19 899 107,08 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	19 899 107,08 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	19 899 107,08 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	19 899 107,08 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 0,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 367 070,10 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-367 070,10 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 0,00 Kč bez DPH
-------------------------------------	-------------------

dotatku	0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 1 033 169,59 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 87 914,06 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	19 899 107,08 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 367 070,10 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	19 532 036,98 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	367 070,10 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	1,84 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	19 899 107,08 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	945 255,53 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	4,75 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	19 899 107,08 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 033 169,59 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 454 984,16 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	20 477 292,51 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: XXXXXXXXXX

Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	35860b
Registrační číslo projektu :	-
Smlouva o dílo uzavřená dne :	3.7.2017

2

Název stavby :

III/3212 LIPOVKA - LOKOT, II. ETAPA

Název objektu :

SO 002: Vedlejší a ostatní náklady - II. Etapa, SO 101.2: Komunikace - II. Etapa, SO 181.2: Dopravně inženýrská opatření - II. Etapa

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

M-PROJEKCE s. r. o., Resslova 956, 500 02 Hradec Králové

Zhotovitel :

HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/I, 370 01 České Budějovice, IČ 26068338

Popis a zdůvodnění změny :

Jedná se o méněpráce na základě skutečně provedených prací, které byly oměněny na konci stavebních prací. Jedná se o práce, které nebyly provedeny po dohodě s autorským dozorem a technickým dozorem stavebníka, příp. odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méněpráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla.

Přílohy evidenčního listu :

1.	rozpočet
2.	rekapitulace ceny
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
24 077 919,57 Kč	25 221 678,75 Kč	444 154,82 Kč	0,00 Kč	24 777 523,95 Kč	699 604,38 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1, 2:		550 530,83 Kč	1 250 135,20 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	HABAU CZ s.r.o.	Ing. Petr Křenek	29. 11. 2017
Projektant :	M-PROJEKCE s. r. o.	Ing. Martin Mojžíš	29. 11. 2017
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr :		Ing. Luděk Horáček	29. 11. 2017
Technický dozor :		Aleš Lánský	29. 11. 2017
Supervize :			

Název stavby:
„III/3212 LIPOVKA – LOKOT, II. ETAPA“

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH	CELK ZMĚNA
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce		
SO 002	Vedlejší a ostatní náklady - II. etapa	151 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	141 200,00	0,00
SO 101.2	Komunikace - II. etapa	19 648 370,08	1 033 169,59	87 914,06	0,00	327 952,10	20 265 673,52	945 255,53
SO 181.2	Dopravně inženýrská opatření - II. etapa	99 537,00	0,00	0,00	0,00	29 118,00	70 419,00	0,00
CENA CELKEM bez DPH		19 899 107,08	1 033 169,59	87 914,06	0,00	367 070,10	20 477 292,52	945 255,53
DPH 21 %		4 178 812,49	216 965,61	18 461,95	0,00	77 084,72	4 300 231,43	198 503,66
CENA CELKEM		24 077 919,57	1 250 135,20	106 376,01	0,00	444 154,82	24 777 523,95	1 143 759,19