

## DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 24. 10. 2016

číslo smlouvy objednatele č. 62-2-5313/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 2016/022/418

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl.

XIII. odst. 16 smlouvy o dílo

(dále jen „**dodatek**“)

Článek I.

### Smluvní strany

#### Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever

IČO: 70884099

DIČ: CZ70884099, není plátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno

Číslo účtu:

Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem

Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla (dále jen „kontaktní osoba“): o. z. Libor Macháček

E-mail:

Telefon:

Fax:

Datová schránka:

(dále jen „objednatel“)



a

#### První KEY-STAV, a.s.

Sídlo: Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

Kontaktní adresa: 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek

IČO: 25385127

DIČ: CZ25385127

Její jmž jménem jedná: Roman Michlíček, předseda představenstva

Ing. Petr Kabát, místopředseda představenstva

Ing. Karel Krchňáček, člen představenstva

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek - Místek

Číslo účtu:

Zástupci zhotovitele, pověřeni řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „Kontaktní osoba(y)“):

Ing. Petr Kabát

E-mail:

Telefon:

E-mail:

Telefon:

Datová schránka:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781 (dále jen „zhotovitel“)



Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

## Článek II. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných stavebních prací a v návaznosti na dosud podepsané změnové listy a dodatky č. 1 až 4 smlouvy a v návaznosti na čl. XIII. odst. 16 smlouvy na změně čl. III.2 smlouvy, a to tak, že se zhotovitel celkově zavazuje ukončit práce a dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději do 15. 2. 2018. Druhá věta čl. III.2 smlouvy ve znění dodatku č. 2 ze dne 12. 10. 2017 se mění takto:

*„Celkově se zavazuje ukončit práce a dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději do 15. 2. 2018.“*

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

## Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
3. Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.

14. 12. 2017

14. 12. 2017

