



Krajský úřad

Číslo objednatele: **16/SML3568/INV/90/PD, IČ- 003.09**

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK č. 1

uzavřená dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel (Příkazce)

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Františkem Končelem, vedoucím investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 5512232/0800

Zástupce pro věcná jednání:

Ivana Zíková, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: zikova.i@kr-ustecky.cz / 475 657 344

a

Zhotovitel (Příkazník)

ARTECH spol.s.r.o.

Sídlo: Dušní 112/16, 110 00 Praha 1,

Korespondenční adresa: Žižkova 152, 436 01 Litvínov

Zastoupený: Ing. Ludvíkem Šavelem, jednatelem společnosti

IČ: 25024671

DIČ: CZ 25024671

Bank. spojení:

číslo účtu:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Ludvík Šavel, jednatel společnosti

E-mail/telefon:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

E-mail/telefon:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 164866, datum zápisu 29.8.1997.

(dále jen „zhotovitel“ i příkazník)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1

smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo a příkazní smlouvy č. 16/SML3568/INV/90/PD, IČ- 003.09 ze dne 30.6.2016 na akci: „**Nová komunikace u města Chomutova – aktualizace PD**“ takto:

III.

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky

Stávající text odstavce 1. se vypouští a nahrazuje novým textem takto :

1. Cena díla a odměna za obstarání příkazu se ujednáva ve výši **188.500,- Kč** (slovy: stoosmdesátosmtisíc pětset korun českých) **bez DPH, 36.960,- Kč** (slovy: třicetšesttisíc devětsetšedesát korun českých) **DPH 21%, a 225.460,- Kč** (slovy: dvěštdvacetpěttisíc čtyřistašedesát korun českých) **s 21 % DPH.**

Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-90/INV/2016/aktualizace PD uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne 9.5.2016 a Dodatku č. 1 v tomto členění:

Činnost	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	Cena v Kč včetně DPH	Termíny realizace v týdnech
Aktualizace soupisu prací a dodávek, vč. rozpočtu	96.000,-	20.160,-	116.160,-	do 4 týdnů od podpisu smlouvy
Dokumentace k územnímu souhlasu na povolení umístění billboardu	55.000,-	11.550,-	66.550,-	do 4 týdnů od podpisu smlouvy
IČ-souhlas s umístění billboardu - (územní souhlas)	25.000,-	5.250,-	30.250,-	do 4 týdnů od předání dokumentace
Cena bez správních poplatků, nákladů AD a součinnosti	176.000,-	36.960,-	212.960	
IČ - správní poplatky	12.500,-	nepodléhá DPH	12.500,-	průběžně
Cena celkem:	188.500,-	36.960,-	225.460,-	

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Objednatel potvrzuje, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 6/37R/2013 ze dne 16.12.2013

V Ústí nad Labem dne 17. 10. 2016

V Litvínově dne 17. 10. 2016

.....
Objednatel (příkazce)

Ústecký kraj
Ing. František Končel
vedoucí investičního odboru
Krajského úřadu Ústeckého kraje

.....
Zhotovitel (příkazník)

ARTECH spol.s.r.o.
Ing. Ludvík Šavel
jednatel společnosti