

**DODATEK Č.2
KE SMLouvĚ O DíLO
Číslo objednatele: 575/2017
Číslo zhotovitele: 16S0099**

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Příkladová 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č.ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací a. s., [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

FRK s.r.o.

se sídlem : Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6897
zastoupená : Ahmad Raad - jednatel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 61324817
DIČ : CZ61324817
bankovní spojení : [REDACTED]
telefon : + [REDACTED]
fax : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět plnění

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby: TP037169 Teplice, Lounská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Místo stavby : Teplice, Lounská ul.
Okres : Teplice
Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce
Stavební úřad : Městský úřad Teplice
Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

mění se... III. Cena díla

Původní cena díla celkem:	8.993.835,62 Kč (bez DPH)
Cena díla se navyšuje o dodatek č. 2, tj:	265.236,23 Kč (bez DPH)
Nová cena díla celkem:	9.259.071,85 Kč (bez DPH)

Odůvodnění:**Změna č. 4 – Prodloužení termínu náhradního provozu MHD:**

Z důvodu rozšíření rozsahu stavebních prací v průběhu stavby (havárie zásobního vodovodního řadu LTH DN350) v křižovatce ulic Duchcovská, Lounská, Alejní v Teplicích je nutné prodloužit stanovený termín pro objízdnu trasu městské hromadné dopravy.

Vícenáklady se týkají zajištění dodatečné úhrady prodloužení náhradního provozu městské hromadné dopravy spojené s nenadálou výlukou trolejbusové dopravy v místě stavby, tak aby byla zajištěna základní dopravní obslužnost v městě.

doplňuje se... XV. Účinnost smlouvy a registr smluv

- 15.1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
- 15.3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 15.4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 15.5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V dne

Objednatel:



04.12.2017

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Kadani, dne 21.11.2017

Zhotovitel:



Ahmad Raad
jednatel
FRK s.r.o.



IC 40095409, DIČ CZ40095409

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 04/2017	
Zhotovitel:		FRK s.r.o., Chomutovská 1254, 43201 Kadaň			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 21.11.2017	
Název akce: TP037169 Teplice, ul. Lounská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Ano – viz příloha – změnový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Z důvodu rozšíření rozsahu stavebních prací v průběhu stavby (havárie zásobního vodovodního řadu LTH DN350) v křižovatce ulic Duchcovská, Lounská, Alejní v Teplicích je nutné prodloužit stanovený termín pro objízdnu trasu městské hromadné dopravy.</p> <p>Vícenáklady se týkají zajištění dodatečné úhrady prodloužení náhradního provozu městské hromadné dopravy spojené s nenadálou výlukou trolejbusové dopravy v místě stavby, tak aby byla zajištěna základní dopravní obslužnost v městě.</p>					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny:		Celkem 265 236,23 Kč + DPH			
Nově navržená změna sjednané ceny díla 9 259 071,85 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0/nula kalendářních dnů		
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 265 236,23 Kč bez DPH</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 267 236,23 Kč bez DPH, tj. 3,73 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 265 236,23 Kč bez DPH, tj. 3,73 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a p[ro] všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis [redacted] Datum 21.11.2017

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ

nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE

- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více - a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted] Datum 28.11.2017

Podpis [redacted] Datum 30.11.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis [redacted] Datum

Podpis [redacted] Datum 30.11.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.