

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO

MO020137 Litvínov, Janov – rekonstrukce kanalizačního výtlaku

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo dodatku:

a

Z.E.R.O.STAV INŽENÝRING a.s.

se sídlem Chlumecká 327, 403 39 Chlumeč

IČ: 28673042, DIČ: CZ28673042

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1970

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Mgr. David Jirota, předseda představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED] Odpovědným
zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

(dále jen „Dodatek k prováděcí smlouvě“)

Předmětem dodatku č.3 smlouvy je:

- a) změna ceny díla
- b) účinnost smlouvy a registr smluv

CENA DÍLA – mění se

Původní cena díla byla stanovena dle SoD na částku **4 871 171,46 Kč bez DPH**

Cena víceprací stanovena změnovým listem č. 3 514 250,00 Kč bez DPH

Cena méněprací stanovena změnovým listem č.3 - 360 950,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení ceny díla dle změnového listu č. 3 153 300,00 Kč bez DPH

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se mění Smlouva o dílo takto:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou

5 024 471,46 Kč bez DPH

a 6 079 610,47 Kč včetně DPH

ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV

V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

K ustanovením tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek č.3 k prováděcí smlouvě je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 k prováděcí smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne

V Chlumci dne

[Redacted signature area]
IČ 49099-04-12, 2017


[Redacted signature area]

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Z.E.R.O.STAV INŽENÝRING a.s.

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Mgr. David Jirota
předseda představenstva

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 03/2017	
Zhotovitel:	ZEROSTAV INŽENÝRING a.s., Chlumecká 327, 40339 Chlumec IČ: 28673042				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum 14.11.2017	
Název akce: MO020137 Litvínov, Janov – rekonstrukce kanalizačního výtlaku					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
				X	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<p><i>Při provádění stavby bylo zjištěno, že z důvodu přírub na stávajícím vedení kanalizačního výtlaku a z důvodu nízké hloubky uložení stávajícího výtlaku nelze provést Berstlining. Projektová dokumentace existenci přírub na kanalizačním potrubí nepředpokládala. Při provádění Berstlingu došlo nejprve k nadzvednutí zeminy na dotčených pozemcích a následnému zastavení tržní v místě přírub.</i></p> <p><i>Je nutná změna technologie. Rekonstrukce kanalizačního výtlaku bude řešena řízeným protlakem.</i></p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
153 300,- Kč					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
5 024 471,46					
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 153 300,- Kč bez DPH</p> <p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 514 250,00 Kč bez DPH, tj. 10,81% nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 360 950,00 Kč bez DPH, tj. -7,59 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí Kč 1 280 738,19 bez DPH, tj. 26,93 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 983 635,73 Kč bez DPH, tj. - 20,68 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 13					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Podpis  Datum					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

2)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických nebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis _____ Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis _____ Datum

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis _____ Datum 30.11.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.