

DODATEK č. 1

ke SMLouvě O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
uzavřené dne 6.4.2016 mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Zastoupeným:

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

číslo smlouvy: 15PT-000691

(dále jen „objednatel“) na jedné straně

a

MGV+H s.r.o.

se sídlem:

Nosálovská 357/55, 682 01 Vyškov

IČ:

262 24 259

DIČ:

CZ26224259

zápis v obchodním rejstříku: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38153

Zastoupen:

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

číslo smlouvy: RSD02-2016

(dále jen „poskytovatelem“) na straně druhé

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna termínu zajištění majetkoprávní činnosti a dokončení díla u stavby „Geodetické práce a zpracování znaleckých posudků dodatečného MPV (jednotlivé případy) silnic I. třídy ve Zlínském kraji.

Termín dokončení díla

12/2018.

Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb ze dne 6.4.2016 tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po jejím podpisu obdrží obě smluvní strany po dvou vyhotoveních.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci obou smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.

Ve Zlíně dne: 14. 12. 2017

Objednatel:

Ve Zlíně dne:

Poskytovatel:

14. 12. 2017