



S00AP00UQAHI

PVNU 159672/2017Cv

S10-56.8

DODATEK č. 3

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 1532.6100656MLA
Číslo smlouvy objednatele: 40/09/ORI-OVZ/2016
Číslo Dodatku č. 1: 07/03/18/2017
Číslo Dodatku č. 2: 20/06/18/2017
Číslo Dodatku č. 3: 45/10/ORI-OVZ/2017

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: Statutární město Prostějov
Sídlo: Nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
Ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Fišerem, 1. náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015
Ve věcech technických: Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic
Magistrátu města Prostějova
Ing. Petr Brückner, pracovníkem Odboru rozvoje a investic
Magistrátu města Prostějova
IČ: 00288659
DIČ: CZ00288659
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín
zapsán ve veřejném rejstříku u městského soudu v Praze spisová značka B 1561
zastoupený: Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín, dle plné moci ze dne 20.12.2016.
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 3

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 40/09/ORI-OVZ/2016 ze dne 13.12.2016, dodatku č.1 07/03/18/2017 ze dne 30.3.2017 a dodatku č.2 20/06/18/2017 ze dne 28.6.2017, jejímž předmětem je stavba „Parkoviště u zimního stadionu, Prostějov“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění takto:

Původní text odstavce 4.1.1. v čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se nahrazuje novým zněním, které zní:

Cena bez DPH	6 499 171,00 Kč
Sazba DPH 21%	1 364 826,00 Kč
Cena vč. DPH	7 863 997,00 Kč
Cena dodatku č.2 bez DPH	212 832,00 Kč
Sazba DPH 21 %	44 695,00 Kč
Cena dodatku č.2 celkem vč. DPH	257 527,00 Kč
Cena dodatku č.3 bez DPH	252 856,00 Kč
Sazba DPH 21 %	53 100,00 Kč
Cena dodatku č.3 celkem vč. DPH	305 956,00 Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č.2 + dodatek č.3	
Cena bez DPH	6 964 859,00 Kč
Sazba DPH 21 %	1 462 620,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	8 427 479,00 Kč

Dochází ke změně ceny na základě předložených VCP. Jedná se o práce nezbytně nutné pro dokončení stavby, nebo vyplývající z požadavků dotčených orgánů státní správy a samosprávy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 40/09/ORI-OVZ/2016 ze dne 13.12.2016, dodatku č.1 07/03/18/2017 ze dne 30.3.2017 a a dodatku č.2 20/06/18/2017 ze dne 28.6.2017, které nebyly tímto Dodatkem č. 3 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 3 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha a nedílná součást dodatku č. 3 :

1. Soupis prací

13. 12. 2017
V Prostějově, dne

Ing. Zdeněk Fišer

1. náměstek primátorky

Ve Zlíně dne 4. 12. 2017

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Michal Friedlaender

ředitel závodu Zlín