

SMLOUVA O DÍLO č.210322 – Dodatek č.1

Objednatel: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. 053/17
sídlo, místo podnikání: 250 68 Řež
IČ: 61389005
DIČ: CZ61389005
stát: CZ
právní forma zadavatele: veřejná výzkumná instituce (661)
osoba oprávněná
za zadavatele jednat: RNDr. Petr Lukáš, CSc., ředitel
bankovní spojení: ČSOB, č. účtu [REDACTED]
Ústav je zapsán v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, spisová značka 17113/2006-34/ÚJF, 1.1.2007.
(dále „objednatel“)

a

Zhotovitel: GCO plus, spol. s r.o.
Se sídlem: Poštovní 2, 70200 Ostrava
IČ: 47972874
DIČ: CZ47972874
zastoupený: Ing. Jiří Velký, jednatel
bankovní spojení: ČSOB, č. účtu [REDACTED]
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5517
(dále „zhotovitel“)

(dále společně „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací, které nejsou zahrnuty v rozsahu díla a jejich cena není zahrnuta v ceně za dílo, proto:

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.210322 (dále „dodatek1“). Dodatkem1 dochází ke změnám v následujících článcích a odstavcích (uvedeno doplnění či změna uvedeného odstavce):

článek 2, odstavec 2.2 Dílo se skládá z těchto částí se doplňuje o bod 4:

4. V rámci díla jsou provedeny požadované vícepráce VCP1 dle přílohy č.1 tohoto dodatku1

článek 4, odstavec 4.1 Cena za dílo a platební podmínky se mění takto:

4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo ve výši 4.085.600,-Kč. Cena za dílo je tvořena součtem cen jednotlivých položek díla, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy o dílo. Tato dohodnutá cena za dílo se zvyšuje o cenu víceprací, která činí 992.761,- Kč. Nová dohodnutá celková cena díla je **5.078.361,- Kč.**

ZKO [REDACTED] AL

Cena za dílo je uvedena bez DPH. Případně uplatnitelná DPH bude zhotovitelem připočtena k ceně za dílo v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy o DPH, a to v sazbě platné ke dni zdanitelného plnění.


V ostatním se text Smlouvy o dílo nemění.

Dodatek1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Řeži dne 20.11.2017



Jménem Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.:

Jménem GCO plus, spol.s r.o.:



RNDr. Petr Lukáš, CSc.
ředitel

ZK0






Ing. Jiří Velký
jednatel



Smlouva o dílo č.210322 - Dodatek č.1

Příloha č.1 - Vícepráce

Název stavby	OBJEKT 521 - Dokončení stavby		
Název objektu	Pracoviště pro radiochemické separace beznosičových radionuklidů		
Název části	Stavební práce - Vícepráce	Místo	Řež
		IČO	DIČ
Objednatel	ÚJF AV ČR v.v.i.	250 68 Řež	61389005 CZ61389005
Zhotovitel	GCO plus spol. s r.o.	Poštovní 2 702 00 Ostrava	47972874 CZ47972874

	Kč bez DPH	Kč bez DPH
Smlouva o dílo č.210322 Stavební práce Vícepráce požadované objednatelem	992 761	992 761
Celkem		992 761
Zhotovitel		
Datum 20.11.2017	Razítko	Podpis
Objednatel		
Datum 20.11.2017	Razítko	Podpis

ZKO

SOUHLAS



KRYCÍ LIST - Rozpočet

Vícepráce

Název stavby **OBJEKT 521 - Dokončení stavby**
Název objektu **Pracoviště pro radiochemické separace beznosičových radionuklidů**
Název části **Stavební práce - vícepráce**

Objednatel **ÚJF AV ČR v.v.i.**
Zhotovitel **GCO plus spol. s r.o.**

IČO	DIČ
61389005	CZ61389005
47972874	CZ47972874

Rozpočet číslo Zpracoval



Dne **20.11.2017**



Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.


Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště 3%	28 149
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	
4		11		16	Provozní vlivy 0,8%	7 506
5	"M"			17	Ostatní	
6				18	Kompletační činnost 2%	18 766
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)	54 421
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	

Zhotovitel 
Datum **20.11.2017** Podpis 

Objednatel 
Datum **20.11.2017** Podpis 

D		Celkové náklady	
23	Kč bez DPH		992 761
24	15 %	DPH	
25	21 %	DPH	
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		přenes.daň. povinnost

ZK 



KRYCÍ LIST - Rozpočet

Vícepráce

Název stavby **OBJEKT 521 - Dokončení stavby**
Název objektu **Pracoviště pro radiochemické separace beznosičových radionuklidů**
Název části **Stavební práce - vícepráce**

Objednatel **ÚJF AV ČR v.v.i.**
Zhotovitel **GCO plus spol. s r.o.**

IČO	DIČ
61389005	CZ61389005
47972874	CZ47972874

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne **20.11.2017**

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště 3% 28 149
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		11		16	Provozní vlivy 0,8% 7 506
5	"M"			17	Ostatní
6				18	Kompletační činnost 2% 18 766
7	ZRN (ř. 1-6) 938 340	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 54 421
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Zhotovitel
Datum **20.11.2017**
Podpis

Objednatel
Datum **20.11.2017**
Podpis

D	Celkové náklady
23	Kč bez DPH 992 761
24	15 % DPH
25	21 % DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25) přenes.daň. povinnost

ZK

práce

Název: OBJEKT 521 - Dokončení stavby
 Objekt: Pracoviště pro radiochemické separace beznosičových radionuklidů
 Část: Stavební práce - vícepráce
 JKSO:
 Objednatel: ÚJF AV ČR v.v.i.
 Zhotovitel: GCO plus spol. s r.o.
 Datum: 20.11.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9
Stavební práce - vícepráce								
	D	M	Práce a dodávky M					938 340
	D	21-M	Elektromontáže - silnoproud					687 430
1	GCO	R		Přípojka elektro vč.nosné lanové konstrukce a upímačů	kpl	1,000	587 200,00	687 430
	D	22-M	Elektromontáže - slaboproud					250 910
2	GCO	R		Přípojka optické kabely	kpl	1,000	84 750,00	84 750
3	GCO	R		LAN	kpl	1,000	78 930,00	117 430
4	GCO	R		EPS - rozvody	kpl	1,000	34 800,00	48 730
<u>Celkem</u>							938 340	

ZKONTROLOVANO
 SODU

