






Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č.VR 58/2017 (dále jen smlouva)

„Stavební úpravy uličního oplocení – MŠ U Sluncové 135/10a,
Praha 8 - Karlín“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)






Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : 
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel, Servisního střediska
b) ve věcech technických: 
IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : **Firma s.r.o.**
Sídlo : Na Pěšínách 247/5, Praha 8 – Kobylisy, PSČ 182 00
Doručovací adresa : 
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Václav Kapal, jednatel společnosti
b) ve věcech technických: 
IČ : 62412272
DIČ : CZ62412272
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)

Článek II.

1. **Článek III. smlouvy „Předmět díla“** se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na základě změnového listu stavby **ZL1**.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 6.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **1 479 274,35 Kč** bez DPH (slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát devět tisíc dvě stě sedmdesát čtyři korun českých a třicet pět haléřů) následovně :

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo	1 369 583,48		
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)	+ 109 690,87		
Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1	1 479 274,35		


Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.VR 58/2017, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č.

340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.



Přílohy:

- 1) Změnový list stavby ZL1 (dodatečné stavební práce - přípočty)



CENOVÁ NABÍDKA STAVEBNÍCH PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Stavební úpravy oplocení - MŠ U Sluncové, Praha 8

Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8**

Tato cenová nabídka je vypracována na základě skutečně provedených prací dle zadání a požadavků investora.

popis

Zámečnické konstrukce

přidání 2 ks příček na 1 ks plotového pole z důvodu bezpečnosti - dle PD navrženy příliš velké rozestupy příček plotových polí, pro děti nebezpečné
 tyč ocelová plochá jakost S235 20x10 mm, 11375
 výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg, vč.povrchu - pole
 přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m

Úprava výšky základové zídky

nabetonování základové zídky z důvodu rovinnosti a dodržení plotové roviny - nebylo obsaženo v původním zadání, nutnost provedení dle skutečného stavu
 nabetonování základové zídky o 25 - 30 cm, od vrátek do levého rohu
 bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení, bednicí materiál prkna, desky
 bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění ocelová výztuž - tyč pr. 10 mm
 beton základových pasů prostý C 20/25
 nabetonování základové zídky o 5 cm, levý bok + čelo do ulice
 bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení, bednicí materiál prkna, desky
 bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění
 beton základových pasů prostý C 20/25

Ostatní náklady

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m

Cena celkem - bez DPH

Cena celkem včetně DPH 21 %

V Praze dne 29.11.2016

Vypracoval: