

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO

LN038116 Louny, Čs. Armády, Františka Chlouby – rek. kanalizace a vodovodu

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 560/17

a

Z.E.R.O.STAV INŽENÝRING a.s.

se sídlem Chlumecká 327, 403 39 Chlumeč

IČ: 28673042, DIČ: CZ28673042

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1970

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Mgr. Davidem Jírotou, předsedou představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy je:

- a) změna ceny díla
- b) účinnost smlouvy a registr smluv

Odůvodnění:

Viz Změnový list č. 1 a 2

1. CENA DÍLA – mění se

1.1 Původní cena díla byla stanovena dle SoD na částku **5 554 051,79 Kč bez DPH**

Cena víceprací stanovená změnovým listem 1 170 479,25 Kč bez DPH

Cena méněprací stanovená změnovým listem - 214 865,76 Kč bez DPH

Celkové navýšení rozpočtu o částku 955 613,49 Kč bez DPH

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se mění Smlouva o dílo takto:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou

6 509 665,28 Kč bez DPH

a 7 876 694,99 včetně DPH

2. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV

- 2.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 2.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 2.5 K ustanovením tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek č.1 k prováděcí smlouvě je uzavřen ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

28 - 11 - 2017

V Teplicích dne

V Chlumci dne

04 - 12 - 2017

.....
Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

.....
Mgr. David Jirota

předseda představenstva

F115a Změnový list

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovite I:	ZEROSTAV INŽENÝRING a.s. Chlumecká 327, 403 39 Chlumec IČ: 28673042				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 31.10.2017	
Název akce: LN 038 116 Louny, Čs. Armády, Františka Chlouby – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	Ano (viz. změnový rozpočet)			
	na jinou část smlouvy:	ne			
Popis a zdůvodnění změny:					
Nutná výměna zásypaného materiálu na stoce A - předpoklad v PD 30/70, standard SVS 50/50, nyní 60/40. Doloženo posudkem laboratoře zemin. Navrhovaná konstrukční vrstva ACL 16, tl. 6 cm, navržena v situaci a technické zprávě není zaznamenána v rozpočtu ke smlouvě o dílo.					
Z důvodu kolize stávajících inženýrských sítí zjištěných stavbou nebude osazena RŠA4.1, nahrazeno novým spádištěm RŠA4 s napojením na stávající stoku do ul. Karla Aksamita.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem 800 002,69 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 6 354 054,48 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): bez dopadu na lhůtu dokončení díla		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 800 002,69 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 800 002,69 Kč bez DPH, tj. 14,40 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Součet absolutních hodnot více a méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 800 002,69 Kč bez DPH, tj. 14,40 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):				10	

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis Datum 20.11.2017

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle aktuálního sazebníku URS.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – **NE, NEMĚNÍ**
- nedojde ke změně zhotovitele – **NE, NEDOJDE**

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – **ANO, JE NIŽŠÍ (14,40 %)**

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 29.11.2017

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis Datum 29.11.2017

Podpis Datum 1.12.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **oprávněující / nevhovující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.