

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Obytná zóna v městské části Havlovice**“ ze dne 10. 7. 2017

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.:109782851/0300

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Lesní stavby, s.r.o.

IČO : 64834042

se sídlem: Palackého 764, 340 22 Nýrsko

zastoupený: Václavem Svobodou, jednatelem

tel.: xxx

DIČ: CZ64834042

bankovní spojení: xxx

č. ú.: xxx

(dále také jen „**zhotovitel**“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „**Obytná zóna v městské části Havlovice**“ (dále též „**Smlouva**“).

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede položky v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo uvedené se znaménkem mínus v nabídkovém rozpočtu nazvaném Nabídkový rozpočet - Obytná zóna v městské části Havlovice č. zak.: 272017 (Komentář ZL 2-7), který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 266.881 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 266.881 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené bez znaménka v nabídkovém rozpočtu nazvaném Nabídkový rozpočet - Obytná zóna v

městské části Havlovice č. zak.: 272017 (Komentář ZL 2-7), který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 352.051 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 352.051 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 3 **bude navýšena o 85.170 Kč bez DPH, tedy o 103.055 Kč vč. DPH.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet - Obytná zóna v městské části Havlovice č. zak.: 272017 (Komentář ZL 2-7)

V Domažlicích dne 8. 12. 2017

V Nýrsku dne 8. 12. 2017

objednatel
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

zhotovitel
Lesní stavby, s. r. o.
Václav Svoboda, jednatel

