

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002546/2017/Rot
na provedení díla
„Holice – Keplerova – přechody pro pěší“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/002546/2017/Rot	Org: 5748
----------------------------	--	-----------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Objednatel:

statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora

tel.: 585 513 335, filip.zacek@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI

tel.: 588 488 710, jan.zedek@olomouc.eu

- technický dozor stavebníka (občasný TDS):

Pavlna Hanzlíková, DiS., odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI

tel.: 588 488 717, pavlina.hanzlikova@olomouc.eu

Bankovní spojení: XXXXXXXX

číslo výdajového účtu: XXXXXXXX

2. Zhotovitel:

Technické služby města Olomouce, a.s.

Zamenhofova 783/34, 772 11 Olomouc

IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě

pod sp. zn. Oddíl B vložka 2052

ID datové schránky: f39gksu

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Bc. Miroslav Petřík, předseda představenstva a ředitel společnosti

Ing. Miloslav Strýček, místopředseda představenstva

tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992

Sb. dle požadované technické kvalifikace:

XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX

- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXX

č. účtu: XXXXXXXX

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002546/2017/Rot ze dne 12. 10. 2017 (dále jen „smlouva dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

II. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 **Souhrnná cenová nabídka** smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně celkové ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

SO	Název stavebního objektu	Cena bez DPH dle SoD	Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	Méněpráce dle ZL	Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	Vícepráce dle ZL	Cena bez DPH včetně dodatků
SO 101	Přechod pro chodce Keplerova/Na Dilkách	199 894,88					199 894,88
SO 102	Přechod pro chodce Keplerova/Partyzánská	494 359,69					494 359,69
SO 401	Nedvĕtlení přechodu Keplerova/Na Dilkách	86 512,69	-11 978,23	ZL 1			74 534,46
SO 402	Nedvĕtlení přechodu Keplerova/Partyzánská	61 937,74					61 937,74
VON	Vedlejší a odtatní náklady	129 500,00					129 500,00
Cena celkem		972 205,00	-11 978,23		0,00		960 226,77

DPH 21%

201 647,62

Cena celkem včetně 21% DPH

1 161 874,39

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnového listu č. 1.

III. Závĕrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemĕní a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu obĕma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 30. 11. 2017

V Olomouci, dne: 30. 11. 2017

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Filip Žáček námĕstek primátora statutární město Olomouc	Bc. Miroslav Petřík předseda představenstva a ředitel společnosti
	Ing. Miloslav Strýček místopředseda představenstva

Název akce:	"Holice - Keplerova - přechody pro pěší"
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/002546/2017/Rot ze dne 12.10.2017
Číslo ZL:	1

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
401	22,00	460070753	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3	m3	-4,74	4,740	545,00	2 583,30	0,000	-2 583,30	0,00
401	26,00	460300001	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě	m3	-4,74	4,740	79,10	374,93	0,000	-374,93	0,00
401	27,00	460310015	Neřízený zemní protlak strojně v hornině tř 3 a 4 vnějšího průměru do 110 mm	m	-11,00	11,000	820,00	9 020,00	0,000	-9 020,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacnění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP								
								0,00
								0,00
								0,00

Nacnění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP

								0,00
								0,00
								0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	0,00 Kč
Méněpráce	-11 978,23 Kč

Celkem bez DPH	-11 978,23 Kč
DPH 21%	-2 515,43 Kč
ZL celkem vč. DPH:	-14 493,66 Kč