

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OSMK/SOD/002304/2016/Zem,  
SMOL/OSMK/109C/134/2016/ZG**  
na provedení díla  
„Oprava vozovky a přilehlých chodníků v ul. Charkovská“

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele:<br>SMOL/OSMK/109C/185/2016/ZG<br>k SOD č. OSMK/SOD/002304/2016/Zem,<br>SMOL/OSMK/109C/134/2016/ZG |
|----------------------------|--|

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel: statutární město Olomouc**

Homí náměstí 583  
779 11 Olomouc  
IČ: 00299308

**Zastoupen:**

- ve věcech smluvních:

**doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor statutárního města Olomouce**

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

**Ing. Petra Pošpišilová, vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD MMOI**

tel.: [redacted] fax: [redacted]

**Ing. Jitka Kmoníčková, vedoucí odd. majetkové správy komunikací, odbor správy městských komunikací a MHD MMOI**

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Technický dozor stavebníka (TDS):

**Alena Škutová, stavební technik odd. majetkové správy komunikací, odbor správy městských komunikací a MHD MMOI**

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu: [redacted]

**2. Zhotovitel: OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o.**

Geislerova 337/25  
779 00 Olomouc

IČ: 28631862

DIČ: CZ28631862

Obchodní rejstřík: KS v Ostravě  
oddíl C vložka 44803

**Organizační složka:**

**Zástupce statutárního orgánu:**

- ve věcech smluvních:

**Jaroslav Opluštíl, jednatel společnosti**

tel.: [redacted]

- ve věcech technických:

**Jaroslav Opluštíl, jednatel společnosti**

tel.: [redacted]

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

**Ing. Jiří Madej, autorizovaný inženýr – dopravní stavby**

tel.: [redacted]

Bankovní spojení:

KB Olomouc [redacted]

Výše uvedená smlouva o dílo č. OSMK/SOD/002304/2016/Zem, SMOL/OSMK/109C/134/2016/ZG ze dne 24. 8. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění a provedení dodatečných prací vyplývajících ze Změnového listu, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
2. Tento dodatek upravuje provedení dodatečných prací uvedených ve Změnovém listu č. 1

## III. Znění dodatku

### ČÁST A – změna termínu plnění

1. Čl. IV. Termín plnění a místo plnění odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo se mění na základě dohody obou smluvních stran následovně:

Text: Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

- provedení díla: do 6 týdnů od zahájení stavebních prací

se mění takto:

- provedení díla: do 8 týdnů od zahájení stavebních prací

### ČÁST B – změna ceny díla

1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **1.020.000,- Kč bez DPH a 1.234.200,- Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy**. Celková sjednaná cena díla vč. DPH je cenou nejvýše přípustnou.“

mění se text

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **1.219.445,58 Kč bez DPH a 1.475.529,15 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy**. Celková sjednaná cena díla vč. DPH je cenou nejvýše přípustnou.“

| SO                                | Název stavebního objektu   | Cena bez DPH dle SoD | Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Méněpráce dle ZL | Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Vícepráce dle ZL | Cena bez DPH včetně dodatků |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 101.1                             | Příprava území             | 344.116,12           |                                    |                  |                                    |                  | 344.116,12                  |
| 101.2                             | Komunikace                 | 598.131,39           |                                    |                  | 199.445,58                         |                  | 797.576,97                  |
| 101.3                             | Založení trávníku          | 5.299,74             |                                    |                  |                                    |                  | 5.299,74                    |
| VON                               | Vedlejší a ostatní náklady | 72.452,75            |                                    |                  |                                    |                  | 72.452,75                   |
| <b>Cena celkem</b>                |                            | <b>1.020.000</b>     |                                    |                  | <b>199.445,58</b>                  |                  | <b>1.219.445,58</b>         |
| <b>DPH 21%</b>                    |                            |                      |                                    |                  |                                    |                  | <b>256.083,57</b>           |
| <b>Cena celkem včetně 21% DPH</b> |                            | <b>1.234.200</b>     |                                    |                  | <b>241.329,15</b>                  |                  | <b>1.475.529,15</b>         |

2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, jakožto příloha č. 3 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení Změnového listu včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnového listu č. 1

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Olomouci, dne:

| Objednatel   | Zhotovitel   |
|--|--|
| .....<br>doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.<br>primátor<br>statutární město Olomouc | .....<br>Jaroslav Opluštil<br>jednatel společnosti<br>OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o. |