

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO
ze dne 13. 6. 2016
(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Kamýčká 129, PSČ 165 00, Praha – Suchdol
Zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 500022222/0800
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel **CHVÁLEK ATELIÉR s r.o.**
Sídlo: Kafkova 1064/12, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava
Zastoupený: Ing. arch. Martin Chválek, jednatel
bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s. Ostrava
č. ú.: 1022017/5500
IČO: 05725674
DIČ: CZ05725674
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69052
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, že tímto dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 13. 6. 2016 (dále jen „Smlouva“), a to následovně:

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dohodly na úpravě rozsahu předmětu Smlouvy, a to na základě nutných změn a splnění zákonných požadavků, které byly zjištěny a vyvstaly až v průběhu provádění díla dle Smlouvy (dále jen „vícepráce“).

2. Smluvní strany se z důvodu nutnosti zapracování výše uvedených víceprací dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy dle jejího čl. 1 o následující vícepráce:

Změny, opravy a doplnění projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) zejména v těchto oblastech: Požárně bezpečnostní řešení, situace, PENB, energetický posudek, architektonicko stavební část, stavebně konstrukční část, vytápění, chlazení, větrání.

3. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za vícepráce uvedené v odst. 2 tohoto článku takto:

Cena za vícepráce dle čl. II, odst. 2. tohoto dodatku činí 294.250,- Kč (slovy: dvě stě devadesát čtyři tisíce dvě stě padesát korun českých) bez DPH.

4. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy, které nově zní takto:

„3.2. OBJEDNATEL se zavazuje uhradit ZHOTOVITELI za zhotovení díla dle čl. 1. smlouvy sjednaný celkový honorář ve výši 4.657.250,- Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony šest set padesát sedm tisíc dvě

stě padesát korun českých). DPH bude stanovena a připočtena v souladu s platnými právními předpisy.

5. Smluvní strany se dohodly na úpravě ustanovení čl. 3. odst. 3.4 Smlouvy, které se doplňuje o větu:

„Cena za vícepráce dle dodatku č. 1 bude uhrazena samostatně, a to po převzetí řádně a včas ZHOTOVITELEM doplněné a opravené projektové dokumentace OBJEDNATELEM.

6. Smluvní strany se dohodly, že vícepráce, které jsou předmětem tohoto dodatku dle čl. II odst. 2, budou dokončeny a řádně předány bez vad a nedodělků objednateli nejpozději **do 17. 7. 2017**. Pro předání a převzetí platí ustanovení Smlouvy přiměřeně.
7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran řídí Smlouvou.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.
3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel také souhlasí s uveřejněním plného znění Smlouvy a tohoto dodatku v registru smluv v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy

V Praze dne 14 -07- 2017



.....
Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
za objednatele

V Ostravě dne 19 -07- 2017

.....
Ing. arch. Martin Chválek, jednatel
za zhotovitele

CHVÁLEK
ATELIÉR

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava

Prověřeno právním odd. ČZU v Praze