

**Dodatek č. 3**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 28.8.2017**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel: Město Vimperk  
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk  
Statutární zástupce: Mgr. Pavel Dvořák, starosta  
IČO: 00250805  
DIČ: CZ00250805  
Bankovní spojení:  
Č. účtu:

a

1.2. Zhotovitel: GSI INVEST s.r.o.  
Sídlo: NA Hroudě 3317/22, 101 00 Praha 10  
Statutární zástupce: Zdeněk Kutil, jednatel  
IČO: 28260309  
DIČ: CZ28260309  
Peněžní ústav:  
Číslo účtu:

spolu uzavírají tento

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**  
(dále jen „dodatek“)

**II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 28.8.2017 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „Obnova pláště budovy č.p.167 ve Vimperku“.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo následujícím způsobem:

1. Odst. 2.1 článku II. PŘEDMĚT DÍLA se předmět díla mění tak, že se dosavadní položkový rozpočet definující rozsah díla mění v souladu se změnovým položkovým rozpočtem č. ZL 3, který je přílohou tohoto dodatku.

2. Odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje - zní:

*„4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:*

*Cena celkem bez DPH* **5.028.029,00 Kč**

*(tj. slovy: **pětmiliónůdvacetosmtisícdvacetdevět korun českých**)*

*DPH 21 %* **1.055.886,00 Kč**

*DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.*

**Cena celkem včetně DPH** **6.083.915,00 Kč**

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. Nedílnou součástí uzavřeného dodatku č.3 k SoD je položkový rozpočet víceprací a upravený krycí list celkového rozpočtu stavby.

Ve Vimperku dne 12.12.2017

za objednatele:

za zhotovitele:

*Pavel Dvořák, v.r.*

*Kutil, v.r.*

.....  
Město Vimperk  
Mgr. Pavel Dvořák  
starosta

.....  
GSI INVEST, s.r.o.  
Zdeněk Kutil  
jednatel

*Schváleno usnesením Rady města č.1266 ze dne 11.12.2017*