

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 10. 2017

uzavřené mezi smluvními stranami:

Masarykův onkologický ústav

sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

zastoupený prof. MUDr. Janem Žaloudíkem, CSc., ředitelem

osoba pověřena jednat ve věcech technických: [anonymizováno], [anonymizováno]

IČ: 00209805, DIČ: CZ00209805

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 87535621/0710

(dále jen „objednatel“)

a

BLOCK a. s.

se sídlem Stulíková 1392, 198 00, Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10994

zastoupená: Ing. Rudolfem Limberským, předsedou představenstva

Ing. Liborem Jurčou, členem představenstva

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: [anonymizováno] a jím pověřená osoba

IČ: 18055168, DIČ: CZ18055168

bankovní spojení: [anonymizováno]

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**MOÚ – stavební úpravy pro instalaci izolátoru pro GMO přípravu, 2. etapa**“ (dále jen „veřejná zakázka“) dne 2. 10. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě v návaznosti na skutečnosti, které byly zjištěny v průběhu realizace veřejné zakázky. Na základě výše uvedených skutečností vyvstala nutnost provedení dodatečných stavebních prací a souvisejících dodávek (dále jen „vícepráce“). Zároveň odpadla potřeba realizovat některé stavební práce a související dodávky (dále jen „méněpráce“). Celková povaha veřejné zakázky není těmito změnami dotčena.
2. Předmět smlouvy se tímto dodatkem mění v rozsahu stanoveném soupisy prací a dodávek uvedenými v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany v souvislosti s celkovým rozsahem víceprací a méněprací (příloha č. 1 tohoto dodatku) a vzhledem k jejich celkové ceně sjednávají, že cena za řádné provedení díla dle smlouvy se tímto dodatkem **snižuje o 238 618,- Kč bez DPH** a celý text čl. IV. odst. 1 smlouvy se na základě tohoto dodatku vypouští a nahrazuje níže uvedeným textem:
„Zhotovitel je povinen provést celé dílo v rozsahu, kvalitě a termínu podle smlouvy za celkovou pevnou cenu ve výši: **4 711 539,- Kč bez DPH** (dále jen „cena díla“).
4. Smluvní strany se s ohledem na rozsah dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem tohoto dodatku, v souladu s čl. III. odst. 5 *in fine* smlouvy dohodly na posunutí termínu dokončení díla a jeho nabídnutí k předání ze strany zhotovitele objednateli do 18. 12. 2017.

III. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv (smlouvy.gov.cz).
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1: Soupis prací a dodávek pro přípočty a odpočty.
5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne 15. 12. 2017

V Brně dne 14. 12. 2017

za objednatele
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
ředitel Masarykova onkologického ústavu

za zhotovitele
Ing. Zbyněk Konvičný
Key Account Manager
na základě plné moci č. PC172257/1A