



DODATEK č.1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 184 / LAAA-034 / 2017

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 občanského zákoníku v platném znění

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

Správa jeskyní České republiky, státní příspěvková organizace

sídlo: Květnové náměstí 3, 252 43 PRŮHONICE

IČ: 75073331

DIČ: CZ75073331

zastoupené: RNDr. Jaroslavem Hromasem - ředitelem organizace

kontaktní osoba: I

tel.: 7

e-mail:

TDI:

stavby za Správu jeskyní české republiky,

(dále (na straně jedné dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

IČO: 60838744

DIC: CZ60838744

bankovní spojení: 0100

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH

zástupce ve věcech technických: Ing. Igor Janča, vedoucí oddělení

adresa pro doručování korespondence (v případě jiné než adresy sídla): STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

Článek II. PŘEDMĚT DODATKU Č.1

1. Dodatku č.1 je uzavřený v souladu s čl. XIII., bod 5 Smlouvy o dílo na akci: Účelová komunikace Skalní mlýn – Punkevní jeskyně, k. ú. Těchov, parcela č. 533/3, k. ú. Suchdol v Moravském krasu.



parcely č. 770/9. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a změně ceny díla z důvodu nadspotřeby materiálů a z důvodu dodatečně požadovaných prací.

2. Z výše uvedeného důvodu se mění bod 1.2 článku III. Čas plnění a bod 1 článku IV. Cena díla smlouvy o dílo takto:

- čl. III., bod 1.2. dokončení: nejpozději do 11.12.2017
- čl. IV., bod 1 Smluvní strany se dohodly na celkové pevné smluvní ceně díla určeného čl. II. této Smlouvy ve výši:

Dílo	Cena díla v Kč dle Dodatku č. 1		
	bez DPH	DPH	s DPH
Cena dle SoD	1 638 575,58 Kč	344 101	1 982 677
Cena víceprací	290 763,00 Kč	61 060,23	351 823,23
Cena celkem	1 929 338,58	405 161,10	2 334 499,68

Jedná-li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92 a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.

Článek III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a jejím vložení do Registru smluv. Její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel, dva zhotovitel.

Seznam příloh: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

V Průhoncích dne

7. 12. 2017

V Brně dne 6.12.2017

Dodatek č.1 prověřil:

RNDr. Jaroslav Hromas

Ing. Ondřej Chrást
ředitel oblasti JIH

PRÁVA JESKYTNÍ ČESKÉ REPUBLIKY
252 43 Průhonice, Květnové nám. 3
P.O. BOX 21

STRABAG
Středočeský územní úřad
Květnové nám. 3
252 43 Průhonice
tel. 311 311 311

Položkový soupis prací a dodávek

S	290817	Oprava účelové komunikace Skalní mlýn-Punkevní jeskyně
O	1	Účelová komunikace Skalní mlýn-Punkevní jeskyně
R	1	Oprava účelové komunikace Skalní mlýn-Punkevní jeskyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 5 Komunikace

1		Nadspotřeba asfaltobetonu ACO11	m3	37,41500	3 925,00	290 763,00 146 853,88
2		Kladení krajnic se zhuštěním šířka 10-30 cm, bez dodání materiálu	bm	3 200 00000	23,00	73 600,00
3		Vysokoprocenční vápenc 98% CaCO3 - nákup vč. dopravy	t	1,32 16000	532,00	70 309,12

Celkem						290 763,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------