

Dodatek k objednávce

č. objednávky : 27ZA-001448/4

Číslo související Smlouvy:

27ZA-001448

Název související Smlouvy:

Zjednodušená projektová dokumentace na stavební práce

Zpracování projektové dokumentace na akci:

ÚDRŽBA SDP – MÚK Slavonín

(dále jen „dodatek“)
uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

zastoupený ve věcech:

smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

technických: [REDACTED]
[REDACTED]

POSKYTOVATEL:

Název: **FORVIA CZ, s.r.o.**

se sídlem: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady

IČO: 029 92 485

DIČ: CZ02992485

zastoupený ve věcech:

smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Článek I.
Doba plnění a způsob odevzdání

Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění na akci:

Zpracování projektové dokumentace:

ÚDRŽBA SDP – MÚK Slavonín

(z důvodů zdržení, které nejsou na straně poskytovatele)

Termín ukončení je dle tohoto Dodatku k objednávce č. 27ZA-001448/4 dohodnut do:

31. 10. 2017

Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončených služeb předá poskytovatel objednateli závěrečný soupis provedených služeb a dodávek spolu s veškerou dokumentací, která se vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit konečnou cenu díla.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU KE SMLOUVĚ
O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Kocourovci dne 30. 8. 2017

V Praze dne 31. 8. 2017

Ředitelství silnic a dálnic

FORVIA CZ, s.r.o.

