

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena na základě výsledku výběrového řízení

č. smlouvy objednatele: **E650-S-2368/2017**

č. smlouvy zhotovitele: **20170091**

na realizaci díla

„Oprava vybraných mostních objektů na trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary d.n.“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

Organizační jednotka a adresa pro doručování:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství v Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ: 400 03,
zastoupená xxx

(dále jen „objednatel“, dle zákona č. 183/2006 Sb. „stavebník“)

Kontaktní zaměstnanci objednatele:

a) ve věcech smluvních:

xxx

b) ve věcech technických:

xxx

c) technický dozor stavebníka:

pro položky MT: xxx

pro položky TH (svršek): xxx

1.2. Zhotovitel:

„Společnost Mariánské Lázně – Karlovy Vary d.n.“

- na základě Smlouvy o společnosti ze dne 24. 3. 2017, která je součástí nabídky ze dne 28. 3. 2017

Vedoucí společník společnosti:

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137 PSČ 198 21

IČ: 41192869

DIČ: CZ41192869

zapsaná Městským soudem v Praze, spisová značka C4528

jednající (zastoupená) xxx, obchodní ředitel, na základě plné moci ze dne 12. 1. 2017, která je součástí nabídky ze dne 28. 3. 2017

Bankovní spojení: xxx

- číslo účtu: xxx

Společník společnosti:

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem Mlýnská 388/68, Brno PSČ 602 00
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628
zapsaná Krajským soudem v Brně, spisová značka B2144
jednající (zastoupená) xxx ředitel a člen představenstva
(dále jen „zhotovitel“)

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

- a) ve věcech smluvních: xxx
- b) ve věcech technických: xxx
- c) ve věcech realizace, stavbyvedoucí:
xxx
(osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba)
- d) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: xxx
- e) ekolog: xxx
- f) osoba pověřená kontrolou v oblasti BOZP a PO: xxx

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

GJW Praha spol. s r.o., Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

- 1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů, uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů. Drobné změny lze oznámit zápisem do stavebního deníku.

V souladu s ustanovením čl. 11 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bodu 11.2, uzavřené smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k základní smlouvě o dílo.

Zdůvodnění: Jedná se o opravu propustků, které nebyly zahrnuty do stavby „Odstranění propadu rychlosti ML-KV“. Při opravě propustků se využila zpracovaná projektová dokumentace na jmenovanou stavbu, kde bylo uvažováno provést výměnu nosné konstrukce s přerušením a demontáží koleje. Mezi zhotovitelem a Správou tratí Karlovy Vary bylo dohodnuto, že výměna nosné konstrukce propustků bude provedena pod nepřerušenou kolejí (byly vhodné podmínky pro bezстыkovou kolej). Tímto nebude snížena užitná hodnota kolejnic. Touto změnou technologie došlo k méněpracem na svršku (řezy a svary kolejnic) a zároveň se navýšily staveništní výkopové práce pro vsunutí nosné konstrukce propustku pod kolej.

Článek 2 – PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. S ohledem na výše uvedené zdůvodnění dochází ke změně v čl. 5 – CENA ZA DÍLO v bodě 5.1. základní smlouvy o dílo, kde dochází k následující změně:

- 5.1. Cena za dílo se stanovuje jako nejvýše přípustná a je cenou pevnou:

Cena celkem (za 13 objektů):

cena celkem za realizaci bez DPH: 6 298 164,83 Kč

Méněpráce a vícepráce jsou specifikovány v oceněném soupisu prací, který je přílohou změnového listu stavby č. 1.

Článek 3 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy k němu poslední ze stran připojí svůj podpis a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.
- 3.2. Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, majících platnost originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1: **Změnový list stavby číslo 1 ze dne 6. 12. 2017 včetně soupisu prací**

V Ústí nad Labem, dne 15.12.2017

V Praze, dne 12.12.2017

.....
XXX
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
XXX
obchodní ředitel
GJW Praha spol. s r.o.