

**DODATEK č. 1**uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
č. S936/2017/440

LCR0889464

**I.****Smluvní strany****Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisového řádu: [redacted] ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

[redacted] hlavní technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [redacted] e-mail:

[redacted]

[redacted] technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [redacted], e-mail:

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

**AFC Servis DC a.s.**

IČO: 272 746 91

DIČ: CZ27274691

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1618

sídlo: Březová 62/137, 405 02, Děčín III

statutární orgán: [redacted] člen představenstva, [redacted]

zastoupený:

ve věcech technických jedná: autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted] a č. telefonu: [redacted] e-mail:

[redacted], dále p. [redacted], vedoucí divize stavební [redacted] e-mail [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

**I.****Předmět smlouvy**

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Prokopská**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/440** a to za podmínek stanovených příslušnými

právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

## II.

### Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení a díla a jeho převzetí „30. 11. 2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „7.12.2017“. Důvod změny: pozdější předání staveniště ze strany objednatele.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V Dečově....., dne: 28.11.2017

V Liberci, dne: 30.11.2017