

DODATEK č. 1
ke

Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
č. VPI/MJ/2016/00162

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(„CETIN“)

a

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Se sídlem : Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy a jejích dodatků

zastoupena: Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO : 70932581

DIČ : CZ 70932581

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

(dále jen „Investor“)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke **Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2016/00162** uzavřené mezi smluvními stranami dne 17. 10. 2016 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění dle čl. II tohoto Dodatku.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pod označením

„VPIC_Jedovnice průtah II/373“

realizované v rámci stavby investora

„II/373, 379 Jedovnice – Kotvrdovice – Senetářov - Podomí“,

I.et. Jedovnice – Kotvrdovice.“

II. Změny Smlouvy

2.1 Bod 5.2 v Článku 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým bodem č. 5.2 následujícího znění:

„Výše nákladů Překládky na základě skutečně vynaložených nákladů ke dni uzavření tohoto dodatku činí **1.276.587-Kč**. Specifikace těchto nákladů včetně navýšených nákladů je uvedena v Příloze č. 2a této Smlouvy.“

2.2 Příloha č. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se Přílohou č. 2a Smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a obsahuje Specifikaci včetně navýšených nákladů, vzniklých při realizaci Překládky, jež nebyly v době uzavření Smlouvy známy.

- 2.3 Jedná se o nezbytné náklady, které nebyly známy v době zpracování návrhu překládky a uzavření smlouvy o realizaci překládky č. VPI/MJ/2016/00162, a to navýšení objemu zemních prací z důvodu rozšíření výkopu – viz příloha č. 2 fotodokumentace.

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená, se nemění.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („Zákon o registru smluv“). Investor se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření tohoto Dodatku uveřejnit jeho obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Investor se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění tohoto Dodatku dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tento Dodatek uveřejněn v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jeho uzavření, zavazuje se Investor uzavřít s CETINem nový Dodatek, který svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění tohoto Dodatku (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Investorovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření tohoto Dodatku.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Přílohy :

1. Příloha č. 2a Smlouvy - Specifikace včetně navýšených nákladů
2. Fotodokumentace

V Praze dne 04.12.2017

V Brně dne 06.12.2017

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. :

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace kraje

.....


.....
Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel