

DODATEK č. 1**ke kupní smlouvě č. 2017/005172 ze dne 31. 8. 2017**

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

.....

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednavatel:**statutární město Plzeň**

adresa:

Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 301 00

IČ:

000 75 370

jednající prostřednictvím:

ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**Magistrátu města Plzně**

adresa:

Malostranská 143/2, PSČ 326 00

zastoupený:

Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

Ing. Miloslav Soukup, MBA

b) technických:

Ing. Radovan Škarban

2. Prodávající:**ARKO TECHNOLOGY, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

soudem v Brně, v oddílu B, vložka 296

se sídlem:

Václavská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno

IČ:

00219169

DIČ:

CZ0021969

zastoupen:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ing. Lukáš Mrázek

b) technických:

tento

d o d a t e k č . 1

1. Dne 31. 8. 2017 uzavřeli účastníci tohoto dodatku kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“), přičemž předmětem koupě je dodávka, montáž a instalace měřících zařízení (hladinoměry, průtokoměry, tlakoměry), a dále závazek prodávajícího, že umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo kní, a kupujícího, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru investora a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve zprávě technického dozoru investora, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.
3. Dodatečné stavební práce vznikly zejména v důsledku potřeby instalace indukčního průtokoměru na každou větev výtlačného potrubí samostatně v rámci jedné čerpací stanice odpadních vod. Méněpráce pak v důsledku konstatování, že některé části předmětu díla nebudou realizovány. Jedná se hlavně o vyjmutí některých objektů, určených k instalaci měřících přístrojů, z předmětu veřejné zakázky.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku 886.209 Kč bez DPH.
5. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 241.519 Kč bez DPH.
6. Celková finanční bilance představuje snížení ceny za dílo o částku 644.690Kč bez DPH.
7. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>21.153.827</i>	<i>Kč</i>
-----------------------------------	--------------------------	------------------

8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž pět náleží objednateli a jeden obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Zpráva technického dozoru investora

Příloha č. 2 - Vyčíslení dodatečných stavebních prací a méněprací

V Plzni dne

V Plzni dne

statutární město Plzeň

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Miloslav Soukup, MBA
vedoucí odboru

předseda představenstva

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

člen představenstva