

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**kteřou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „občanský zákoník“) uzavřely 3. 10. 2017 tyto smluvní strany**

### **OBJEDNATEL**

**Název:** Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a  
Střední škola  
**Sídlo:** V Pevnosti 4/13, Praha 2 - Vyšehrad  
**Zástupce:** Mgr. Petr Hrubý, ředitel  
**IČ:** 70873160  
**DIČ:** CZ70873160  
**Bankovní spojení:**  
**č. ú:**  
**Kontaktní osoba:**

a

### **ZHOTOVITEL**

**Název:** **ICT-GROUP s.r.o.**  
**Sídlo:** Dandova 2593/6, 193 00 Praha 9  
**Zápis v obchodním rejstříku:** C 39106 vedený u Městského soudu v Praze  
**Statutární orgán:** Ing. Roman Krutina, jednatel  
**IČ:** 61676802  
**DIČ:** CZ61676802  
**Bankovní spojení:**  
**Kontaktní osoba:**

**(dále též jako „smluvní strany“)**

**I.**  
**PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na prodloužení lhůty pro předání díla. Na základě této dohody se **termín pro předání a převzetí díla prodlužuje do 21. prosince 2017.**
- 1.2. Objednatel prohlašuje, že důvodem prodloužení lhůty předání a převzetí díla jsou překážky na straně Objednatele, spočívající zejména v přechodné nefunkčnosti sítě.
- 1.3. Objednatel prohlašuje, že mu na základě skutečností uvedených v odst. 1.2 tohoto Dodatku, nevzniká nárok na uplatnění smluvní pokuty z ceny díla dle čl. VIII., odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
- 1.4. Ostatní ustanovení shora uvedené Smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem dotčena.
- 1.5. Smluvní strany podpisem tohoto Dodatku potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tento Dodatek vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění Dodatku zajišťuje Objednatel.
- 1.6. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 1.7. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne: 15. prosince 2017

V Praze dne: 15. prosince 2017

.....  
Mgr. Petr Hrubý  
ředitel  
za Objednatele

.....  
Ing. Roman Krutina  
jednatel  
za Zhotovitele