

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství, Krajského úřadu Libereckého kraje č. OLP/1805/2017

„Pořízení vozidla“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, na základě plné moci Jiřím Löffelmannem, členem rady kraje, pověřeným řízením resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova

bankovní spojení: Komerční banka, a.s

číslo účtu: 27-8083480287/0100

dále jen "poskytovatel"

a

Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace

se sídlem: Purkyňova 630/1, 460 01 Liberec

IČO: 00079677

DIČ: CZ00079677

osoba oprávněná podepsat dodatek: RNDr. Miloslav Studnička, CSc., ředitel

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 5460022/0800

evidence:

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 7. 2017 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství č. OLP/1805/2017, jejímž předmětem je pořízení vozidla pro potřeby Botanické zahrady Liberec (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu ukončení realizace projektu a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu. Důvodem je nedodržení dodávky vozidla v daném termínu ze strany dodavatele (Auto KP Plus s.r.o.), kvůli nespecifikovaným problémům výrobce.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4. smlouvy ve znění:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. leden 2017 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. listopad 2017."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. leden 2017 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. červen 2018."

3. Článek III. odst. 7. smlouvy ve znění:

"Projekt musí být vyúčtován nejpozději do 7. prosince 2017. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Projekt musí být vyúčtován nejpozději do 7. července 2018. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části."

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 494/17/ZK ze dne 28. 11. 2017.

V Liberci dne

V

dne

.....
Jiří Löffelmann, člen rady
Liberecký kraj

.....
RNDr. Miloslav Studnička CSc., ředitel
Botanická zahrada Liberec